



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

Ofício nº 469/2022-GP

Porto Ferreira/SP, 24 de agosto de 2022.

À Sua Excelência

ALAN JOÃO ORLANDO

M.D. Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Ferreira/SP

Ref.: Encaminhamento de resposta a requerimento legislativo

Excelentíssimo Presidente;

Vimos pelo presente ofício encaminhar resposta ao Requerimento Legislativo de nº 429/2022, de autoria do(a) nobre Vereador(a) João Lázaro Batista.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os sinceros votos de estima e consideração à V.Exa., bem como a todos os demais nobres Vereadores desta Casa de Leis.

Atenciosamente,

RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA

Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9544-BC93-5764-3DF1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROMULO LUIS DE LIMA RIPA (CPF 350.XXX.XXX-33) em 24/08/2022 15:31:41 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/9544-BC93-5764-3DF1>



PORTO FERREIRA

PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"

SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ofício nº 092/2022 – SODU

Porto Ferreira, 24 de agosto de 2022.

Ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Sr. Rômulo Luís de Lima Ripa

Prezado Senhor,

Em atendimento ao **Requerimento nº 429/2022**, subscrito pela nobre vereadora, Sra. Priscila Franco de Oliveira, e pelo nobre vereador, Sr. João Lázaro Batista, informamos que:

Item 1 – Durante a execução da obra foram necessárias algumas interrupções no andamento dos serviços de escavação de valas em função de terem sido encontrados ramais (tubulações) de água e de esgoto no mesmo alinhamento e profundidade das escavações previstas para a colocação da drenagem de águas pluviais, fato esse que não condizia com os dados anteriormente fornecidos pela BRK. Todavia, outros serviços, como execução de caixas de passagem e bocas de lobos, continuaram sendo realizados. Nesse sentido, a Engenharia da SODU, juntamente com a equipe técnica da BRK, precisou reavaliar o projeto para melhor adequação ao local, expediente este que, por sua vez, demanda tempo para ser melhor analisado. Outro fator, de considerável importância, e que levou à alguns dias sem a ocorrência de atividades, foi a necessidade de prover maior segurança na escavação das valas, as quais estão tendo de ser executadas com maior profundidade do que a inicialmente prevista. Sendo assim, uma vez sanadas estas demandas, a obra deverá evoluir naturalmente.

Item 2 - O valor da obra é de R\$ 655.904,47. O prazo de execução da obra é de 120 dias, com início em 22/06/2022 e previsão de término em 20/10/2022.

Item 3 - A empresa vencedora foi a Flex Comércio e Representação Ltda. Em caso de não cumprimento contratual com a não entrega da obra, o Contrato e a Lei vigente prevê a aplicação de sanções à Contratada, inclusive com multas e demais penalidades pelo inadimplemento.

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Rodrigo Louzada
Secretário de Obras e
Desenvolvimento Urbano

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

CNPJ: 45.339.363/0001-94

Praça Cornélio Procópi, 90

Fone: (19) 3589-5200/3589-5262

www.portoferreira.sp.gov.br





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 833B-BAED-A0D5-FC7E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RODRIGO LOUZADA (CPF 285.XXX.XXX-03) em 24/08/2022 11:58:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/833B-BAED-A0D5-FC7E>