



Porto Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

CNPJ.: 45.339.363/0001-94

“ A CAPITAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA ”

GABINETE DA PREFEITA

Ofício nº 579/2016- GP.

Porto Ferreira, 29 de junho de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
LUIZ ANTONIO DE MORAES
Câmara Municipal de Porto Ferreira

Ref.: Resposta ao Requerimento nº 427/2016

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento em epígrafe, de autoria do nobre Vereador Élcio Arruda, segue anexa informação assinada pelo Senhor Valdir Bosso – Diretor do Departamento de Obras e Serviços Municipais.

Sendo o que me cumpria para o momento, externo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

RENATA ANCHÃO BRAGA

Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

"A CAPITAL DA CERÂMICA"

Departamento de Obras e Serviços Municipais

CNPJ 45.339.363/0001-94

Ofício nº 214/2016 - DOSM

Porto Ferreira, 24 de junho de 2016.

À

Excelentíssima Prefeita Municipal
Sra. Renata Anção Braga

Prezada Senhora,

Em atendimento ao **Requerimento nº 427/2016**, subscrito pelo nobre vereador Sr. Élcio Gustavo Silveira Arruda, o DOSM informa que:

- 1 – A obra encontra-se com 98,35% de obra executada.
- 2 – A empresa apresentou pedido de Aditamento de Prazo, junto a este departamento, com prorrogação de 90 dias, tendo sua expiração em 01/08/2016.
- 3 – Os Valores a serem gastos para a execução da reforma da Praça Olívio Ferrari é de R\$ 292.947,78.
- 4 – Foi, sendo que sua vigência expira-se em 01/08/2016.
- 5 – Está sendo executada pela empresa Construdez Construção Civil Ltda.
- 6 – Prejudicado.

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Valdir Bosso
Diretor do Departamento de
Obras e Serviços Municipais