
PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

Praça Cornélio Procópio, n°90 – Centro – Porto Ferreira, SP – CEP: 13660-000
Fone: (19) 3589-5200 | CNPJ: 45.339.363/0001-94

www.portoferreira.sp.gov.br

Ofício nº 705/2022-GP

Porto Ferreira/SP, 08 de dezembro de 2022.

À Sua Excelência

ALAN JOÃO ORLANDO

M.D. Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Ferreira/SP

Ref.: Encaminhamento de resposta a requerimento legislativo

Excelentíssimo Presidente;

Vimos pelo presente ofício encaminhar resposta ao Requerimento Legislativo de nº 618/2022, de
autoria do(a) nobre Vereador(a) João Lázaro Batista.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os sinceros votos de estima e consideração à
V.Exa., bem como a todos os demais nobres Vereadores desta Casa de Leis.

Atenciosamente,

RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA

Prefeito Municipal
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 20C0-9631-EC0B-E0E1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROMULO LUIS DE LIMA RIPA (CPF 350.XXX.XXX-33) em 12/12/2022 12:13:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/20C0-9631-EC0B-E0E1

https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/20C0-9631-EC0B-E0E1


Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

01-escavadeira

Encarregado da visita

Segue o serviço no assentamento das tubulações e execução de PV  com apoio da BRK

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

 Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 031

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 139

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: -19

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 08/11/2022

Cliente: Dia da Semana: Terça-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

 Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 

6

Mão de Obra Direta
(06)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Assentamento de tubulação Em andamento

Execução de PV Em andamento
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foto 07 foto 08

foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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foto 09 foto 10
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Contratada:

ART:

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um ATRASO GLOBAL DE 28,18%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - 74,34% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - 48,67% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Em andamento

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Execução da instalação das lajes de sustentação para Poços de Visita

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ⛅ Nublado

Mão de Obra 
Pedreiro 01 Servente 02 Operador de 

Máquina 01
Mão de Obra Direta

(04)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

RDO n°: 031

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 64

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 56

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 25/08/2022

Cliente: Dia da Semana: Quinta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ⛅ Nublado

Equipamentos e maquinário 

Retroescavadeira 01

Em andamento

Durante a vistoria foi observado que o solo está úmido devido a chuva, recomendou-se a não proceder com serviços de escavação até que o solo se estabilize

Limpeza dos Poços de Visita Em andamento

Observou-se, conforme foto 03 que os moradores estão espalhando bloquetes pela via, o que pode gerar incidentes e até mesmo acidentes

Execução de concretagem de lajes para poços de visita
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foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

01-Pá carregadeira

Encarregado da visita

Segue o serviço de execução e reparos de PV e boca de lobo 

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

 Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 032

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 160

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: -40

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 29/11/2022

Cliente: Dia da Semana: Terça-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

 Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 

6

Mão de Obra Direta
(06)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Execução e reparo nas bocas de lobo Em andamento

em alguns PVs que estão abertos, pode se notar o escoamento das aguas pluviais, no ponto central do percurso pode se ver aguas paradas, no ponto de 

Execução de PV Em andamento

partida um escoamento maior e no ponto final da caixa de desague, uma grande reserva de agua, se caracterizando desnível de todo percurso
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foto 07 foto 08

foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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foto 09 foto 10

foto 11 foto 12

foto 13 foto 14
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foto 15 foto 16

foto 17 foto 18
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Contratada:

ART:

Em andamento

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ⛅ Nublado

Equipamentos e maquinário 

Retroescavadeira 01

Data do Relatório: 30/08/2022

Cliente: Dia da Semana: Terça-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

RDO n°: 032

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 69

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 51

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ⛅ Nublado

Mão de Obra 
Pedreiro 01 Servente 02 Operador de 

Máquina 01
Mão de Obra Direta

(04)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um ATRASO GLOBAL DE 28,18%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - 74,34% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - 48,67% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Execução de Sinalização de Poços de Visita Em andamento

Regularização e compactação de superfície
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Contratada:

ART:

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um ATRASO GLOBAL DE 28,18%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - 74,34% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - 48,67% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Execução de Sinalização de Poços de Visita Em andamento

Observou-se que os serviços relativos ao reassentamento de bloquetes de forma manual, estão ocorrendo de forma morosa devido as chuvas que deixaram o solo parcialmente úmido, 
ressalto o assentamento sobre camada de área, para o correto nivelamento e funcionamento da camada drenante.

Execução do reassentamento de bloquetes de forma manual

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ⛅ Nublado

Mão de Obra 
Pedreiro 01 Servente 02 Operador de 

Máquina 01
Mão de Obra Direta

(04)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

RDO n°: 033

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 76

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 44

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 06/09/2022

Cliente: Dia da Semana: Terça-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ⛅ Nublado

Equipamentos e maquinário 

Retroescavadeira 01

Em andamento

Observou-se que os trabalhos tem sido executados em conjunto com a sinalização viária do local
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Contratada:

ART:

Em andamento

Bocas de lobo Em andamento

Execução de sinalização viaria da obra

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ⛅ Nublado

Equipamentos e maquinário 

Retroescavadeira 01

Data do Relatório: 15/09/2022

Cliente: Dia da Semana: Quinta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

RDO n°: 034

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 85

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 35

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ⛅ Nublado

Mão de Obra 
Pedreiro 01 Servente 02 Operador de 

Máquina 01
Mão de Obra Direta

(04)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um ATRASO GLOBAL DE 28,18%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - 74,34% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - 48,67% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Em andamento

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Execução de Sinalização de Poços de Visita Em andamento

Execução do reassentamento de bloquetes de forma manual
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foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um ATRASO GLOBAL DE 28,18%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - 74,34% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - 48,67% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Em andamento

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Execução de assentamento de tampão de ferro para poço de visita Em andamento

Observou-se que os moradores estão quebrando os tubos de concreto para jogarem cacos em frente as suas residências

Execução do reassentamento de bloquetes de forma manual

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ⛅ Nublado

Mão de Obra 
Pedreiro 01 Servente 02 Operador de 

Máquina 01
Mão de Obra Direta

(04)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

RDO n°: 035

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 89

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 31

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 19/09/2022

Cliente: Dia da Semana: Segunda-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ⛅ Nublado

Equipamentos e maquinário 

Retroescavadeira 01

Em andamento

Bocas de lobo Em andamento

Execução de sinalização viária da obra
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foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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Contratada:

ART:

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ⛅ Nublado

Equipamentos e maquinário 

Data do Relatório: 26/09/2022

Cliente: Dia da Semana: Segunda-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

RDO n°: 036

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 96

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 24

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ⛅ Nublado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(0)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um ATRASO GLOBAL DE 28,18%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - 74,34% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - 48,67% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Observou-se que não houve atividades na presente data e nos ultimos dia devidos as chuvas, conforme fotos.
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foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um ATRASO GLOBAL DE 28,18%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - 74,34% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - 48,67% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Observou-se que não houve atividades na presente data, ressalto que foi verificado que a contratada pintou muro das residencias em sua marcação topográfica, foram orientados a não 
repetir o fato

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(0)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

RDO n°: 037

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 98

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 22

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 28/09/2022

Cliente: Dia da Semana: Quarta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Equipamentos e maquinário 
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Contratada:

ART:

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Equipamentos e maquinário 

Data do Relatório: 30/09/2022

Cliente: Dia da Semana: Sexta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

RDO n°: 038

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 100

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 20

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(0)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um ATRASO GLOBAL DE 28,18%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - 74,34% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - 48,67% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Observou-se que não houve atividades na presente data, ressalto que foi verificado que a contratada pintou muro das residencias em sua marcação topográfica, foram orientados a não 
repetir o fato
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Contratada:

ART:

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um ATRASO GLOBAL DE 28,18%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - 74,34% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - 48,67% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Observou-se que não houve atividades na presente data, ressalto que foi verificado que a contratada pintou muro das residências em sua marcação topográfica, foram orientados a não 
repetir o fato

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(0)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

RDO n°: 039

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 103

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 17

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 03/10/2022

Cliente: Dia da Semana: Segunda-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Equipamentos e maquinário 

Observou-se que foi reparada a frente das residências visando liberar o trafego de veículos
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foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Observou-se que foi reparada a frente das residências visando liberar o trafego de veículos

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Equipamentos e maquinário 

Carrinho de Mão

Data do Relatório: 06/10/2022

Cliente: Dia da Semana: Quinta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

RDO n°: 040

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 106

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 14

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Servente 03 Pedreiro 01 Mão de Obra Direta

(04)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um ATRASO GLOBAL DE 28,18%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - 74,34% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - 48,67% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Andamento

Observou-se diversas pontos com recalque no reassentamento de bloquetes, o que pode demonstrar falha da compactação do reaterro, dessa forma, conforme CONTRATO N.º 058/2022, 
sugiro aplicação da claussula 10.1.4 – Substituir, no todo ou em parte o material, que não corresponder às especificações ou apresentar baixa qualidade, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da comunicação.

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

execução do reassentamento de bloquetes Em andamento

Observou-se que não houve atividades na presente data, ressalto que foi verificado que a contratada pintou muro das residências em sua marcação topográfica, foram orientados a não 
repetir o fato
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foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um ATRASO GLOBAL DE 28,18%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - 74,34% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - 48,67% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Andamento

Observou-se diversas pontos com recalque no reassentamento de bloquetes, o que pode demonstrar falha da compactação do reaterro, dessa forma, conforme CONTRATO N.º 058/2022, 
sugiro aplicação da claussula 10.1.4 – Substituir, no todo ou em parte o material, que não corresponder às especificações ou apresentar baixa qualidade, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da comunicação.

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

execução do reassentamento de bloquetes Em andamento

Observou-se que não houve atividades na presente data, ressalto que foi verificado que a contratada pintou muro das residências em sua marcação topográfica, foram orientados a não 
repetir o fato

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Servente 03 Pedreiro 01 Operador de 

Máquina 03
Motorista 02 Mão de Obra Direta

(09)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

RDO n°: 041

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 180

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 126

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 54

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 26/10/2022

Cliente: Dia da Semana: Quarta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Equipamentos e maquinário 

Pc Escavadeira 02 Caminhão Basculante 02 Motoniveladora 01

Observou-se que a obra foi alvo de um Aditamento de valor e prazo, conforme Protocolo 13.386/2022 - Aditivo de Reajuste / Reequilíbrio de Contrato (FLEX - COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA) referente a emissão do 1º Termo Aditivo nº 153/2022 (06/10/2022) de prorrogação de prazo  e readequação de projeto com acréscimo de valor, prazo de 60 
(sessenta) dias com novo vencimento contratual em 19/12/2022

Observou-se que foi reparada a frente das residências visando liberar o trafego de veículos
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foto 01 foto 02

foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Observou-se que a obra foi alvo de um Aditamento de valor e prazo, conforme Protocolo 13.386/2022 - Aditivo de Reajuste / Reequilíbrio de Contrato (FLEX - COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA) referente a emissão do 1º Termo Aditivo nº 153/2022 (06/10/2022) de prorrogação de prazo  e readequação de projeto com acréscimo de valor, prazo de 60 
(sessenta) dias com novo vencimento contratual em 19/12/2022

Em andamento

Observou-se que a BRK esta realizados os devidos reparos conforme as escavações evoluem. Uma equipe foi alocada na obra para dar apoio constante.

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Equipamentos e maquinário 

Pc Escavadeira 02 Caminhão Basculante 01

Data do Relatório: 01/11/2022

Cliente: Dia da Semana: Terça-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

RDO n°: 042

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 180

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 132

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 48

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Servente 03 Pedreiro 01 Operador de 

Máquina 02
Motorista 01 Mão de Obra Direta

(07)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um ATRASO GLOBAL DE 28,18%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - 74,34% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - 48,67% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Andamento

Observou-se diversas pontos com recalque no reassentamento de bloquetes, o que pode demonstrar falha da compactação do reaterro, dessa forma, conforme CONTRATO N.º 058/2022, 
sugiro aplicação da clausula 10.1.4 – Substituir, no todo ou em parte o material, que não corresponder às especificações ou apresentar baixa qualidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da comunicação.

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

execução do reassentamento de bloquetes Em andamento

Observou-se que houve incidente no canteiro de obras, veiculo veio a cair dentro de vala devido a falta de atenção do motorista

Execução de escavações para implantação de Galerias de águas pluviais
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foto 01 foto 02

foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um ATRASO GLOBAL DE 28,18%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - 74,34% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - 48,67% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Andamento

Observou-se diversas pontos com recalque no reassentamento de bloquetes, o que pode demonstrar falha da compactação do reaterro, dessa forma, conforme CONTRATO N.º 058/2022, 
sugiro aplicação da clausula 10.1.4 – Substituir, no todo ou em parte o material, que não corresponder às especificações ou apresentar baixa qualidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da comunicação.

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Observou-se que não houve atividades na presente data, devido ao feriado, ressalto que conforme fotos, todas as valas foram devidamente sinalizadas

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(0)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

RDO n°: 043

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 180

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 133

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 47

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 02/11/2022

Cliente: Dia da Semana: Quarta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Equipamentos e maquinário 

Observou-se que a obra foi alvo de um Aditamento de valor e prazo, conforme Protocolo 13.386/2022 - Aditivo de Reajuste / Reequilíbrio de Contrato (FLEX - COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA) referente a emissão do 1º Termo Aditivo nº 153/2022 (06/10/2022) de prorrogação de prazo  e readequação de projeto com acréscimo de valor, prazo de 60 
(sessenta) dias com novo vencimento contratual em 19/12/2022
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foto 01 foto 02

foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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foto 11 foto 12

foto 07 foto 08

foto 09 foto 10
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foto 13 foto 14
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Contratada:

ART:

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Equipamentos e maquinário 

Data do Relatório: 14/11/2022

Cliente: Dia da Semana: Segunda-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

RDO n°: 046

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 180

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 145

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 35

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(0)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um ATRASO GLOBAL DE 28,18%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - 74,34% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - 48,67% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Andamento

Observou-se diversas pontos com recalque no reassentamento de bloquetes, o que pode demonstrar falha da compactação do reaterro, dessa forma, conforme CONTRATO N.º 058/2022, 
sugiro aplicação da clausula 10.1.4 – Substituir, no todo ou em parte o material, que não corresponder às especificações ou apresentar baixa qualidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da comunicação.

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Observou-se que a contratada não trabalhou na presente data, nesse sentido a equipe da SMAZ prontamente esteve no local dando apoio aos moradores e tentando melhorar as condições 
do trafego na via

Observou-se que a obra foi alvo de um Aditamento de valor e prazo, conforme Protocolo 13.386/2022 - Aditivo de Reajuste / Reequilíbrio de Contrato (FLEX - COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA) referente a emissão do 1º Termo Aditivo nº 153/2022 (06/10/2022) de prorrogação de prazo  e readequação de projeto com acréscimo de valor, prazo de 60 
(sessenta) dias com novo vencimento contratual em 19/12/2022
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foto 05 foto 06

foto 07 foto 08

foto 03 foto 04
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foto 11 foto 12

foto 09 foto 10

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
O

D
R

IG
O

 L
O

U
Z

A
D

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

or
to

fe
rr

ei
ra

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/5
9D

9-
5D

17
-9

88
7-

3E
9C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 5

9D
9-

5D
17

-9
88

7-
3E

9C



Contratada:

ART:

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um ATRASO GLOBAL DE 28,18%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - 74,34% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - 48,67% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Andamento

Observou-se diversas pontos com recalque no reassentamento de bloquetes, o que pode demonstrar falha da compactação do reaterro, dessa forma, conforme CONTRATO N.º 058/2022, 
sugiro aplicação da clausula 10.1.4 – Substituir, no todo ou em parte o material, que não corresponder às especificações ou apresentar baixa qualidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da comunicação.

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Observou-se que a contratada não trabalhou na presente data, nesse sentido a equipe da SMAZ prontamente esteve no local dando apoio aos moradores e tentando melhorar as condições 
do trafego na via

Observou-se que a obra foi alvo de um Aditamento de valor e prazo, conforme Protocolo 13.386/2022 - Aditivo de Reajuste / Reequilíbrio de Contrato (FLEX - COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA) referente a emissão do 1º Termo Aditivo nº 153/2022 (06/10/2022) de prorrogação de prazo  e readequação de projeto com acréscimo de valor, prazo de 60 
(sessenta) dias com novo vencimento contratual em 19/12/2022

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(0)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

RDO n°: 047

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 180

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 146

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 34

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 15/11/2022

Cliente: Dia da Semana: Terça-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Equipamentos e maquinário 
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foto 03 foto 04
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OBSERVAÇÕESBRK AMBIENTAL

REDE ESGOTO AV. NOSSA SENHORA APARECIDA

Nome de Usuário: tatianecaroline Data: 03/08/2022

Legenda

!( Poço de Visita

Rede de Esgoto

Tipo Rede Esgoto

Coletor Tronco

Interceptor

Linha Recalque

Rede Coletora

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
O

D
R

IG
O

 L
O

U
Z

A
D

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

or
to

fe
rr

ei
ra

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/5
9D

9-
5D

17
-9

88
7-

3E
9C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 5

9D
9-

5D
17

-9
88

7-
3E

9C



OBSERVAÇÕESBRK AMBIENTAL

REDE ÁGUA AV. NOSSA SENHORA APARECIDA

Nome de Usuário: tatianecaroline Data: 03/08/2022

Legenda

Rede de Água

Identificação Instalação

Rede
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PROP:

OBJETO:  

LOCAL:

Item Descrição dos Serviços UNID. QTD.
Preço Unit. 

S/BDI
Preço Unit. 

S/BDI
BDI

Preço Unit. 
C/BDI

1 REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                                9.403,22 

1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra em chapa de aço galvanizado m² 6,00 6,00  R$         587,86  R$        3.527,16 29,77%  R$         762,87  R$                                4.577,22 

1.2 CDHU  02.02.130 
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1
lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² 

un x mês 4,00 4,00  R$         929,72  R$        3.718,88 29,77%  R$      1.206,50  R$                                4.826,00 

2 REFERÊNCIA CÓDIGO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$                            395.568,95 

2.1 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm m 96,00 96,00  R$           93,16  R$        8.943,36 29,77%  R$         120,89  R$                              11.605,44 

2.2 CDHU 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm m 667,00 667,00  R$         176,74  R$    117.885,58 29,77%  R$         229,36  R$                            152.983,12 

2.3 SINAPI 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM
RETROESCAVA 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 2.131,78 669,05 2.800,83  R$           10,17  R$      21.680,20 29,77%  R$           13,20  R$                              28.139,50 

2.4 SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

m³ 1.201,60 1.201,60  R$             3,00  R$        3.604,80 29,77%  R$             3,89  R$                                4.674,22 

2.5 CDHU 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com
compactador

m³ 1.875,37 468,49 2.343,86  R$             5,36  R$      10.051,98 29,77%  R$             6,96  R$                              13.052,58 

2.6 SINAPI 97935
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

unid. 10,00 10,00  R$         700,11  R$        7.001,10 29,77%  R$         908,53  R$                                9.085,30 

2.7 SINAPI 99290

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE =
1,45M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

unid. 13,00 13,00  R$      3.341,08  R$      43.434,04 29,77%  R$      4.335,72  R$                              56.364,36 

2.8 SINAPI 98050
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA
ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

m 13,00 13,00  R$         229,77  R$        2.987,01 29,77%  R$         298,17  R$                                3.876,21 

2.9 CDHU 49.06.400
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125
(ruptura > 125 kN)

unid. 13,00 13,00  R$         420,20  R$        5.462,60 29,77%  R$         545,29  R$                                7.088,77 

2.10 CDHU 02.10.040 Locação rede de canalização m 763,00 763,00  R$             1,12  R$          854,56 29,77%  R$             1,45  R$                                1.106,35 

2.11 CDHU 04.40.070
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, 
inclusive limpeza e empilhamento

m² 8.870,00 8.870,00  R$             9,35  R$      82.934,50 29,77%  R$           12,13  R$                            107.593,10 

Fonte: 
CDHU - 184 - Data Base 03/11/2020

SINAPI 01/2022 - Data Base 16/03/2021
BDI = 29,77%

FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000

CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA - SP

EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E 
REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)

AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO 
FERREIRA/SP

Página 1 de 2

EDSON VIRGINIO 

DE 

OLIVEIRA:1421113

8804

Assinado de forma digital 

por EDSON VIRGINIO DE 

OLIVEIRA:14211138804 

Dados: 2022.09.15 
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PROP:

OBJETO:  

LOCAL:

Item Descrição dos Serviços UNID. QTD.
Preço Unit. 

S/BDI
Preço Unit. 

S/BDI
BDI

Preço Unit. 
C/BDI

Fonte: 
CDHU - 184 - Data Base 03/11/2020

SINAPI 01/2022 - Data Base 16/03/2021
BDI = 29,77%

FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000

CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA - SP

EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E 
REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)

AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO 
FERREIRA/SP

3 REFERÊNCIA CÓDIGO REASSENTAMENTO DO BLOQUETE  R$                            250.932,30 

3.4 CDHU 54.20.130
Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto,
espessura 8 cm, com rejunte em areia

m² 8.870,00 8.870,00  R$           21,80  R$    193.366,00 BDI = 29,77%  R$           28,29  R$                            250.932,30 

4 REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                            104.018,52 

4.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 0,00 8.870,00 8.870,00  R$             2,17  R$      19.247,90 29,77%  R$             2,96  R$                              26.255,20 

4.2 CDHU B.04.000.02050 Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 0,00 266,10 266,10  R$         123,45  R$      32.850,05 29,77%  R$         160,20  R$                              42.629,22 

4.3 SINAPI 100574
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_11/2019

m³ 0,00 266,10 266,10  R$             1,24  R$          329,96 29,77%  R$             1,67  R$                                   444,39 

4.4 SINAPI 101572
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5
M. AF_08/2020

m² 0,00 1.441,80 1.441,80  R$           17,29  R$      24.928,72 29,77%  R$           24,06  R$                              34.689,71 

 R$    655.986,05 
 R$    655.904,47 
 R$    104.018,52 
 R$    759.922,98 

FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

TOTAL PROPOSTA LICITADA
TOTAL PROPOSTA VENCEDORA

TOTAL PROPOSTA A ADITAR
TOTAL DO ORÇAMENTO GERAL

TAMBAÚ/SP, 15 DE SETEMBRO DE 2022.

Página 2 de 2

EDSON VIRGINIO DE 

OLIVEIRA:14211138

804

Assinado de forma digital 

por EDSON VIRGINIO DE 

OLIVEIRA:14211138804 

Dados: 2022.09.15 15:43:35 
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PORTO FERREIRA 

 

PREFEITURA DE PORTO FERREIRA 
“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO” 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 

 
 

Secretaria Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente 
CNPJ: 45.339.363/0001-94 

Avenida João Martins da Silveira Sobrinho, 653 
Fone: (19) 3589-3600 

www.portoferreira.sp.gov.br  

 

Porto Ferreira, 30 de Novembro de 2.022. 

 

REF.: Analise ao Memorando 17.850/2022.  
CONTRATO 058/2022 – Tomada de Preços 07/2.022. 
 

PARECER TÉCNICO DE ESCLARECIMENTO 

Em atendimento solicitação do Memorando Supramencionado, cujos qual, o solicitante 
ilustríssimo vereador João Lazaro Batista, requer informações sobre a obra de “EXECUÇÃO DE 
OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)” localizada à AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA 
PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP, diante disso, a S.O.D.U (Secretária de Obras e 
Desenvolvimento Urbano), representada pela Seção de Engenharia e Arquitetura elaborou a 
presente esclarecimento vislumbrando explanar sobre os fatos em si. 
 
 

1. DOS FATOS  
Após o início das atividades da obra em 05 de julho de 2.022 RDO 007 anexo, a obra teve 
o seu andamento inicial com a “Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, 
inclusive limpeza e empilhamento”, durante o decorrer dessa atividade foi agendada e 
realizada uma reunião de alinhamento operacional no canteiro de obras, em 06 de julho 
de 2.022 RDO 008 anexo, esta por sua vez teve como alvo a determinação do melhor 
alinhamento para implantação e escavações das Galerias de Águas Pluviais a serem 
executadas, mapas da BRK anexo, na ocasião da reunião foi questionado à gestora BRK 
Ambiental S/A quanto a falta de precisão e informações junto ao mapeamento fornecido, 
visto que o mesmo não possui medidas de profundidades e localização precisa, o 
responsável da gestora durante a vistoria informou que a profundidade de sua rede era 
de aproximadamente 3,00 metros e que o melhor alinhamento a ser seguido seria o 
margeado ao Rio visto que os ranchos existentes no local SUPOSTAMENTE não teriam 
ligações domiciliares de esgotamento sanitário, vale ressaltar que as redes ali existentes 
são antigas e não se tem uma referência ou registro de quando as mesmas foram 
construídas, diante disso em 19 de julho de 2022 foi iniciada a Execução da Locação rede 
de canalização, RDO 012 anexo, visando a demarcação da rede a ser escavada e 
implantada e em 26 de julho de 2022 foram iniciados os trabalhos de escavação, RDO 014 
anexo, ocorre que em 27 de julho de 2.022, RDO 015 e 016 anexo, um dia após o início 
dos serviços foram encontradas diversas confrontantes de ramais domiciliares de água e 
esgotamento sanitário, imediatamente foi acionada a equipe da empresa gestora BRK 
ambiental visando reavaliar as informações repassadas pelas mesma, entretanto, na 
presente data apenas reparos foram realizados visto que a complexidade do caso em 
questão demandava uma melhor analise, em ato continuo em 29 de julho de 2022, RDO 
017 anexo, fora elaborada nova reunião e na ocasião foi explanada a possibilidade de 
execução do aprofundamento da rede de Galerias em uma média de 0,70 metros, sendo 
que essa profundidade poderia variar conforme a necessidade do terreno, tendo em vista 
que atualmente a profundidade estava em 1,50 metros poderíamos chegar a profundidade 
máxima de 2,20 metros, ambas as partes entenderam que essa seria a melhor tratativa, 
em 04 de agosto de 2.022 e 08 de agosto de 2.022, RDO 020 e 022 anexo, foram feitas 
reuniões e vistorias para que as atividades fossem retomadas visando verificar se o 
aprofundamento médio de 0,70 metros atenderia de forma satisfatória a necessidade do 
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PORTO FERREIRA 

 

PREFEITURA DE PORTO FERREIRA 
“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO” 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 

 
 

Secretaria Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente 
CNPJ: 45.339.363/0001-94 

Avenida João Martins da Silveira Sobrinho, 653 
Fone: (19) 3589-3600 

www.portoferreira.sp.gov.br  

objeto, finalmente após alguns dias de chuva e de testes realizados foi verificado o que 
segue: 
 
 Em meados de 17 de agosto de 2022, RDO 027 anexo, verificou-se desmoronamento 

de vala, causado pelo seguinte motivo, o solo existente no local, que é constituído 
basicamente de Saibro (Terreno formado por argila misturada com areia), segundo a 
tabela abaixo não é recomendável que sejam feitos CORTES E TALUDES SEM 
PROTEÇÃO em tal tipo de solo visto que o talude fica instável. Ressaltamos que a 
administração pública de Porto Ferreira não possui equipamento e mão de obra 
especifica para análise de solos, um Engenheiro Geotécnico ou um mapeamento dos 
tipos de solo existentes no município, e dessa forma não havia como prever o tipo de 
solo e os serviços necessário para proceder com as escavações no mesmo, à época da 
elaboração do Projeto, dessa forma, somando-se a profundidade não prevista e 
necessária devido as confrontamento com as redes domiciliares de esgotamento 
sanitário, tornou-se inviável a escavação sem as devidas proteções de talude. 

 Devido ao aumento do volume de escavações no solo e o mesmo ser instável, conforme 
tabela abaixo que determina que o mesmo sofre RECALQUES FRENTE ÀS CARGAS, 
verifica-se a necessidade de reforço nos serviços de regularização e compactação, é 
sabido que o local sofre com alagamento em situações esporádicas e dessa forma o 
reforço visara a segurança e estabilidade do solo aos usuários da via após a finalização 
dos serviços, novamente ressalta-se que a administração pública de Porto Ferreira não 
possui equipamento e mão de obra especifica para análise de solos, um Engenheiro 
Geotécnico ou um mapeamento dos tipos de solo existentes no município, e dessa 
forma não havia como prever o tipo de solo e os serviços necessário para proceder 
com as escavações no mesmo à época da elaboração do Projeto. 

 
 

USO SOLO ARENOSO/ARGILOSO SOLO SILTOSO SOLO ARGILOSO 
FUNDAÇÃO 
DIRETA 

É adequado, mas necessita atenção aos recalques 
devido ao abaixamento do lençol freático. Durante a 
execução, é difícil manter a estabilidade das paredes 
laterais 

Similar ao solo arenoso, porém é menos 
sensível ao lençol freático e também é mais fácil 
de escavar. 

É usual e recomendável, mas 
também ocorrem problemas de 
recalques em função do lençol 
freático. Dirante a escavação, é 
fácil de manter a estabilidade das 
paredes laterais. 

FUNDAÇÃO EM 
ESTACA 

Difícil de cravar frente ao atrito lateral. Em terrenos 
molhados, é preciso fazer cravação a ar comprimido. 

É usual, por ser possível tirar partido tanto do 
atrito lateral quanto da resistência de ponta 
para aborver a carga. 

Usual, mas a estaca geralmente 
precisa atingir profundidades 
maiores para aumentar capacidade 
de carga. 

CORTES E 
TALUDES SEM 
PROTEÇÃO 

Não recomendável, pois o talude fica instável. Possível, mas é preciso levar em conta a coesão 
e o ângulo de atrito para dimensionar o talude. 
A altura de corte é menor do que para as 
argilas. 

Possível devido à grande coesão e 
estabilidade. 

ESFORÇOS EM 
ESCORAMENTO 

Esforços são maiores, levando à necessidade de 
escoramento contínuo. 

Comportamento idêntico ao solo arenoso. Esforços são menores, o 
escoramento pode ser bem 
espaçado e não-contínuo. 

RECALQUES 
FRENTE ÀS 
CARGAS 

Recalques em solo arenoso são imediatos à aplicação 
das cargas, mas podem ocorrer posteriormente devido à 
mudança do lençol freático. 

Intermediário entre areia e argila. Recalques extremamente lentos, 
pode levar décadas para ocorrer a 
estabilização. 

ADENSAMENTO 
E 
COMPACTAÇÃO 

Adensamento ocorre apenas se houver perda de água. A 
compactação se faz com vibração. 

Há adensamento se houver perda de água. 
Compactação é feita com percussão ou com 
rolos (pé-de-carneiro) 

Há adensamento se houver perda 
de água. Compactação é feita com 
percussão e com rolos. 

DRENABILIDADE Ocorre facilmente, mas precisa cuidado com a 
instabilidade das paredes e do fundo das valas. 

Aceita água passante, mas necessita verificação 
cuidadosa da coesão e ângulo de atrito. 

Alta impermeabilidade dificulta a 
drenagem. 

MATERIAL DE 
BARRAMENTO 

Não recomendável, por ser permeável e sem coesão. Os 
taludes são instáveis e haveria fluxo intenso de água 
pela barragem. 

Utilizável desde que com maior coeficiente de 
segurança. Tem pouca coesão e os taludes 
ficam mais abatidos (ângulo menor) 

Recomendável pela 
impermeabilidade, coesão e ângulo 
de atrito favoráveis à estabilidade. 

 

 
 Como última problemática em relação ao aprofundamento das escavações e a grande 

movimentação de solo a ser realizada na obra, verifica a necessidade de execução de 
lastro de areia para a conclusão do “Reassentamento de pavimentação em lajota de 
concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia” previsto no contrato, veja que após 
esta grande movimentação toda a área existente será perdida quase que totalmente a 
areia existente no local, para tanto observa-se que a execução do pavimento 
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intertravado deve cumprir as especificações da norma ABNT NBR 15953 A espessura 
ideal fica entre 3cm e 4cm, sendo que para o objeto em questão e visando a 
economicidade fora adotada a espessura de 3,00 cm. 

 

Segue abaixo relatório fotográfico do verificado em obra quanto ao já explanado aqui: 
 

  

    

    

Ressalta-se que, durante as avaliações elaboradas para possível readequação do projeto 
cogitou-se seguir com a rede de Galerias de Águas Pluviais nas cotas previstas 
originalmente e finalizar a obra, posteriormente reconstruir os ramais de esgotamento 
sanitário, e abastecimento de água, entretanto caso essa opção fosse levada em frente 
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estaríamos levando o problema para dentro das residências existente no local, visto que 
durante a reconstrução as residências ficariam se o devido esgotamento sanitário, sem 
água potável, teríamos esgotamento retornando para dentro das residências e escorrendo 
por vias públicas, problemas graves de vetores e novas escavações feitas pela empresa 
Gestora dos serviços de esgotamento sanitário, BRK Ambiental, ou seja, tecnicamente o 
prejuízo ao moradores seria infinitamente pior somando se a novas escavações ao final da 
obra de Galerias de Águas Pluviais, ou seja, conclui-se que deveríamos trabalhar com o 
mínimo de prejuízo a qualidade sanitária dos moradores. 
 
Diante de todo o exposto, verifica-se que embora os devidos cuidados tenham sido 
tomados à época da elaboração do projeto, antes da obra, dentro das condições da equipe 
técnica, visando a melhor assertividade para a previsão dos serviços necessários e 
elaboração do orçamento, situações que só puderam ser verificadas durante o decorrer da 
obra forçaram a uma readequação do Projeto e consequentemente do orçamento, dessa 
forma, em continuidade desse parecer, explano o orçamento que foi pleiteado pela 
empresa contratada frente ao real verificado pela Seção de Engenharia e Arquitetura, 
sendo que a análise que foi elaborada é única e exclusivamente técnica. 
 

2. DA AVALIAÇÃO DA ECONOMICIDADE PARA OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
A fim de melhor avaliar o possível aditamento de serviços frente a necessidade da obra, 
conforme já explanado, iniciou-se as tratativas de avaliação de custos, abaixo apresento 
a planilha orçamentária ofertada para complementação pela empresa contratada, FLEX – 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, a mesma ofertou o valor total de R$ 104.052,18 
(cento e quatro mil, cinquenta e dois reais e dezoito centavos) para executar os serviços 
complementares verificados como necessários. 
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Para fins de comparação a Administração elaborou um orçamento, com as mesmas 
características, descritivo e quantitativo, utilizando-se dos valores ofertados no processo 
licitatório pela empresa contratada e executora, com os itens que são necessários para a 
execução dessa readequação de orçamento e projeto, e o orçamento apresentou o valor 
de R$ 116.110,62 (cento e dezesseis mil, cento e dez reais e sessenta e dois centavos), 
sendo o nosso cálculo maior que o valor pleiteado pela contratada de R$ 104.052,18 (cento 
e quatro mil, cinquenta e dois reais e dezoito centavos), ou seja, a contratada requere 
12.058,44 (doze mil, cinquenta  oito reais e quarenta e quatro centavos) a menos que o 
cálculo elaborado pela administração, cerca de 10,39% a MENOR conforme planilhas 
abaixo. 
 

Item Descrição dos Serviços  UNID.   Preço Unit.  
C/BDI 

Valor Total C/BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES         

1.1 Placa de identificação para obra em chapa de aço galvanizado m² 6,00  R$       762,87   R$                                4.577,22  

1.2 
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para 
chuveiro - área mínima de 13,80 m²  un x mês 4,00  R$    1.206,50   R$                              4.826,00  

 SUB-TOTAL   R$                9.403,22  

2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS         

2.1 
Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm 

m 96,00  R$       120,89   R$                              11.605,44  

2.2 
Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm 

m 667,00  R$      229,36   R$                            152.983,12  

2.3 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVA 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015 

m³ 2.800,83  R$          13,20   R$                            36.970,89  

2.4 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 
QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

m³ 1.201,60  R$           3,89   R$                               4.674,22  

2.5 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 2.343,86  R$           6,96   R$                              16.313,29  

2.6 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 

unid. 10,00  R$       908,53   R$                               9.085,30  
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2.7 
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 
1,45M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 

unid. 13,00  R$    4.335,72   R$                            56.364,36  

2.8 
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 m 13,00  R$        298,17   R$                                3.876,21  

2.9 Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) unid. 13,00  R$       545,29   R$                                7.088,77  

2.10 Locação rede de canalização m 763,00  R$             1,45   R$                                 1.106,35  

2.11 
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e 
empilhamento m² 8.870,00  R$           12,13   R$                            107.593,10  

 SUB-TOTAL   R$             407.661,05  

3 REASSENTAMENTO DO BLOQUETE         

3.1 Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com 
rejunte em areia 

m² 8.870,00  R$         28,29   R$                          250.932,30  

 SUB-TOTAL   R$            250.932,30  

4 SERVIÇOS PRELIMINARES         

4.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019 

m² 8.870,00  R$           2,96   R$                             26.255,20  

4.2 Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 266,10  R$       160,20   R$                            42.629,22  

4.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 266,10  R$             1,67   R$                                  444,39  

4.4 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 m² 1.441,80  R$         24,06   R$                             34.689,71  

 SUB-TOTAL   R$             104.018,52  

  TOTAL PROPOSTA LICITADA        R$             655.986,05  

  TOTAL PROPOSTA VENCEDORA        R$             655.904,47  

  TOTAL PROPOSTA A ADITAR        R$              116.110,62  

  TOTAL DO ORÇAMENTO GERAL        R$             772.015,09  

 

Visando se aprofundar na analise a Administração elaborou outro orçamento, com as 
mesmas características, descritivo e quantitativo, utilizando-se dos valores atuais de 
mercado, referência das tabelas CDHU 187 (Sem desoneração, agosto de 2022) e SINAPI 
08/2022 (sem desoneração, setembro de 2022), cuja qual, apresentou o valor de R$ 
286.258,51 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 
e um centavos), e constatou-se que que o orçamento elaborado com planilha referencial 
recente, ficou à maior que o valor pleiteado pela contratada de R$ 104.052,18 (cento e 
quatro mil, cinquenta e dois reais e dezoito centavos) em R$ 182.206,33 (cento e oitenta 
e dois mil, duzentos e seis reais e trinta e três centavos), ou seja, o orçamento elaborado 
com os preços da empresa que já está executando a obra ficou aproximadamente 
175,11% à MENOR, abaixo planilha demonstrativa.  

 
 

Item Descrição dos Serviços  UNID.   Preço Unit.  
C/BDI 

Valor Total C/BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES         

1.1 Placa de identificação para obra em chapa de aço galvanizado m² 6,00  R$     1.143,52   R$                                6.861,12  

1.2 
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para 
chuveiro - área mínima de 13,80 m²  un x mês 4,00  R$     1.558,93   R$                                6.235,71  

 SUB-TOTAL   R$              13.096,83  

2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS         
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2.1 
Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm 

m 96,00  R$       146,08   R$                             14.023,88  

2.2 
Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm 

m 667,00  R$       286,95   R$                           191.393,93  

2.3 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVA 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015 

m³ 2.800,83  R$          16,66   R$                            46.668,66  

2.4 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 
QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m³ 1.201,60  R$            4,53   R$                                5.442,01  

2.5 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 2.343,86  R$           8,66   R$                            20.287,68  

2.6 
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 unid. 10,00  R$      1.124,77   R$                              11.247,68  

2.7 
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 
1,45M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 

unid. 13,00  R$     5.138,75   R$                            66.803,74  

2.8 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 

m 13,00  R$       366,55   R$                                4.765,13  

2.9 Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) unid. 13,00  R$        599,75   R$                               7.796,69  

2.10 Locação rede de canalização m 763,00  R$             1,87   R$                                 1.425,81  

2.11 Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e 
empilhamento 

m² 8.870,00  R$           15,16   R$                          134.443,80  

 SUB-TOTAL   R$             504.299,01  

3 REASSENTAMENTO DO BLOQUETE         

3.1 
Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com 
rejunte em areia m² 8.870,00  R$         34,95   R$                         309.980,43  

 SUB-TOTAL   R$            309.980,43  

4 SERVIÇOS PRELIMINARES         

4.1 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019 m² 8.870,00  R$            3,27   R$                             29.006,71  

4.2 Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 266,10  R$        179,23   R$                             47.691,86  

4.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 266,10  R$             1,95   R$                                    517,98  

4.4 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 

m² 1.441,80  R$         26,06   R$                              37.570,16  

 SUB-TOTAL   R$              114.786,71  

  TOTAL PROPOSTA LICITADA        R$             655.986,05  

  TOTAL PROPOSTA VENCEDORA        R$             655.904,47  

  TOTAL PROPOSTA A ADITAR        R$             286.258,51  

  TOTAL DO ORÇAMENTO GERAL        R$            942.162,98  

 
Diante de todo o exposto, considera-se tecnicamente ECONOMICAMENTE VIAVÉL o 
aditamento de serviços e valor com a empresa FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTDA, pois, tal aditivo atenderá todas as necessidades que o projeto necessita para ficar 
100% funcional, seguro e atender as normas vigentes conforme já explanado, e o mesmo 
visa a readequação do orçamento e projeto, incluindo itens que só puderam ser detectados 
durante a execução da obra. 

 
Além da viabilidade financeira comprovada acima, temos que levar em consideração que, 
tais situações relatadas surgiram no andamento da execução da obra e seria inviável a 
contratação de outra empresa para a execução parcial de uma obra que está em 
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andamento além de ser claramente uma atitude condenada pelos órgãos fiscais 
competentes, estaríamos prejudicando as responsabilidades de garantia, pois, teria a 
possibilidade de 2 (duas) empresas executarem a mesma obra, sem contar que, teríamos 
que paralisar o contrato da atual contratada, o que claramente deixaria a atual situação 
ainda mais complexa. 

 
3. DA DIFERENÇA ENTRE O PROJETO ORIGINAL E O ATUAL 

Abaixo detalho em imagem da única diferença que poderá ser observada na prancha, 
apenas a questão da profundidade da rede, saliento que na cor verde, observa-se da 
seguinte forma: 
 

 
 

 
Folha 03 Projeto original 
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Folha 03 Projeto atual 

 
 

4. CONCLUSÕES 
Diante de todo exposto, e por se tratar de obra de suma importância para o Município, 
esta Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, representada tecnicamente pela 
Seção de Engenharia e Arquitetura, e em atendimento ao requerido pelo ilustríssimo 
Vereador e pelo Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Rodrigo Louzada, 
entende-se que do ponto de vista técnico, s.m.j., que todas as medidas tomadas foram 
efetuadas visando o melhor interesse público bem como a elucidação do caso em questão 
o mais célere possível.  

 
Sem mais, coloco-me a inteira disposição, para prestar maiores informações. 

 
 
 
 

DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL 
Eng. Civil – CREA-SP 5070699002 
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento Em andamento

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Encarregado 01 Servente 02 Mão de Obra Direta

(03)

Cliente: Dia da Semana: Terça-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 13

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 107

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 05/07/2022

RDO n°: 007

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento Em andamento

Fora elaborada reunião de alinhamento operacional com a equipe de obra, empresa gestora de água e esgotamento sanitário BRK e  Seção de Engenharia da Prefeitura Municipal de Porto 
Ferreira, na ocasião, foi fornecido o mapeamento anexo quanto as redes existentes no local, entretanto após questionado a falta de informações constantes no mesmo, foi informado que a 
rede estaria a 3 metros de profundidade e que o alinhamento a ser seguido deveria ser o eixo margeado ao Rio, visto que segundo informação os ranchos não possuiriam ligações de 
esgoto e dessa forma não haveria ocorrências de interferências.

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Encarregado 01 Servente 02 Mão de Obra Direta

(03)

Cliente: Dia da Semana: Quarta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 14

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 106

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 06/07/2022

RDO n°: 008

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 
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OBSERVAÇÕESBRK AMBIENTAL

REDE ESGOTO AV. NOSSA SENHORA APARECIDA

Nome de Usuário: tatianecaroline Data: 03/08/2022

Legenda

!( Poço de Visita

Rede de Esgoto

Tipo Rede Esgoto

Coletor Tronco

Interceptor

Linha Recalque

Rede Coletora
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OBSERVAÇÕESBRK AMBIENTAL

REDE ÁGUA AV. NOSSA SENHORA APARECIDA

Nome de Usuário: tatianecaroline Data: 03/08/2022

Legenda

Rede de Água

Identificação Instalação

Rede
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Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 012

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 27

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 93

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 19/07/2022

Cliente: Dia da Semana: Terça-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Encarregado 01 Servente 02 Mão de Obra Direta

(03)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento Em andamento

Observou-se a chegada dos tubos de concreto de 600mm para implantação da galeria

Execução da Locação rede de canalização Em andamento
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foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 014

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 34

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 86

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 26/07/2022

Cliente: Dia da Semana: Terça-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Encarregado 01 Servente 02 Operador de 

máquina 01
Mão de Obra Direta

(04)

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador Em andamento

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento Em andamento

Observou-se que devido a está ser a única via de acesso para o bairro o transito ficou paralisado, foi optado pelo trabalho intercalado, ou seja, 15 minutos de trabalhos x 15 minutos de fluxo 
viario liberado, dessa forma os moradores não ficaram sem acesso, porém a obra andara de forma morosa

Execução da Locação rede de canalização Em andamento

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M Em andamento

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M Em andamento

Assentamento de Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm Em andamento
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foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento Em andamento

Observou-se que devido a está ser a única via de acesso para o bairro o transito ficou paralisado, foi optado pelo trabalho intercalado, ou seja, 15 minutos de trabalhos x 15 minutos de fluxo 
viário liberado, dessa forma os moradores não ficaram sem acesso, porém a obra andara de forma morosa

Execução da Locação rede de canalização Em andamento

Observou-se que devido ao grande volume de movimentação de terra um veículos escolar atolou junto a obra, prontamente a empresa auxiliou na remoção do veiculo.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M Em andamento

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M Em andamento

Assentamento de Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm Em andamento

Mão de Obra Direta
(04)

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Data do Relatório: 27/07/2022

Cliente: Dia da Semana: Quarta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

RDO n°: 015

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 35

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 85

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Encarregado 01 Servente 02 Operador de 

máquina 01

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Observou-se vários ramais de ligação de esgotamento sanitário da empresa BRK confrontantes com as cotas da tubulação de 600 mm a ser implantada, prontamente a equipe da BRK 
comparecer ao local da obra visando analisar o caso para decidir quais tratativas deveriam ser tomadas

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador Em andamento
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foto 05 foto 06

foto 01 foto 02

foto 03 foto 04
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foto 07 foto 08
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Contratada:

ART:

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Encarregado 01 Servente 02 Operador de 

máquina 01

RDO n°: 016

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 36

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 84

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 28/07/2022

Cliente: Dia da Semana: Quinta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Mão de Obra Direta
(04)

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento Finalizado

Observou-se que devido a está ser a única via de acesso para o bairro o transito ficou paralisado, foi optado pelo trabalho intercalado, ou seja, 15 minutos de trabalhos x 15 minutos de fluxo 
viário liberado, dessa forma os moradores não ficaram sem acesso, porém a obra andara de forma morosa

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M Em andamento

Observou-se que a placa de obra fora coberta parcialmente seguindo as exigências do período eleitoral

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M Em andamento

Assentamento de Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm Em andamento

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador Em andamento

Fora elaborada reunião in loco com o encarregado de obra Sr. Marcio e orientado o mesmo a proceder apenas com a implantação da rede de 400 mm, ramais, e aguardar o alinhamento 
entre contratada, BRK e administração sobre a rede principal, visto o confrontamento de cotas
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foto 01 foto 02

foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador Em andamento

Observou-se que devido a está ser a única via de acesso para o bairro o transito ficou paralisado, foi optado pelo trabalho intercalado, ou seja, 15 minutos de trabalhos x 15 minutos de fluxo 
viário liberado, dessa forma os moradores não ficaram sem acesso, porém a obra andara de forma morosa

Observou-se que na presente data apenas serviços de reaterro foram executados devido ao periodo de analise técnica das condições das confrontantes de cotas das galerias e ramais de 
esgoto

Novamente foi elabora reunião in loco com a empresa BRK

Equipamentos e maquinário 

Data do Relatório: 29/07/2022

Cliente: Dia da Semana: Sexta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

RDO n°: 017

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 37

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 83

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Encarregado 01 Servente 02 Operador de 

máquina 01
Mão de Obra Direta

(04)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02
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foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Pedreiro 01 Servente 01 Mão de Obra Direta

(02)

Mão de Obra Indireta
(0)

RDO n°: 020

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 43

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 77

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 04/08/2022

Cliente: Dia da Semana: Quinta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Equipamentos e maquinário 

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 Em andamento

Após determinação de que a melhor linha de trabalho seria o aprofundamento da rede de galerias em aproximadamente 0,70 m foi elaborada nova reunião no local com a empresa 
executora e a empresa BRK, na mesma data a empresa retomou as atividades executando Bocas de lobo e Bases para poço de visita, fotos abaixo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Em andamento

Observou-se que no total as atividades no canteiro ficaram paralisadas do dia 01 de agosto retornando no dia 04 de agosto de 2022, ou seja, 3 dias de paralisação apenas no canteiro.
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foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Pedreiro 01 Servente 01 Mão de Obra Direta

(02)

Mão de Obra Indireta
(0)

RDO n°: 022

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 47

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 73

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 08/08/2022

Cliente: Dia da Semana: Segunda-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Equipamentos e maquinário 

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 Em andamento

Fora feita vistoria completa no canteiro acompanhada pelo proprietário da empresa, Sr. Edson, visando verificar as condições do local para retomada das escavações

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Em andamento
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foto 03 foto 04
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500,500

500,000

500,000

500,000

PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

FOLHA
01/05

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jeférson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5069707621

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

OBS: O DESENHO DA VIA ESTÁ EM ESCALA 1:1000

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA
PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

LOCALIZAÇÃO

DETALHE DA REDE DE DRENAGEM
S/ ESCALA

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

DETALHE DA LOCAÇÃO DA REDE
S/ ESCALA

POÇO DE VISITA

NÚMERO

DIAMETRO

EXTENSÃO

DO TRECHO

DO TRECHO

DO TRECHO

POÇO DE VISITA

NÚMERO DO PV

NÚMERO DO PV

SENTIDO
ESCOAMENTO

REDE DE DRENAGEM

POÇO DE VISITA - CORTE AA

VARIÁVEL

1.00

0.20
1.70 a 2.10

Ø0.50 a Ø0.80
TUBO DE CONCRETO

0.10

LAJE DE CONCRETO

0.20

TUBO DE CONCRETO
Ø0.50 a Ø0.80

1.20 a 1.60

VARIÁVEL

NÍVEL DA VIA (RUA/AVENIDA)

0.10

Ø0.600.20

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

0.20

ALVENARIA IMPERM.

LAJE DE CONCRETO ARMADO

DETALHE DA POÇO DE VISITA
S/ ESCALA

REDE DE DRENAGEM
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM CORTE
S/ ESCALA

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM PLANTA
S/ ESCALA
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PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jeférson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5069707621

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

LOCALIZAÇÃO

FOLHA
02/05

DETALHE DA REDE DE DRENAGEM
S/ ESCALA

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

DETALHE DA LOCAÇÃO DA REDE
S/ ESCALA

POÇO DE VISITA

NÚMERO

DIAMETRO

EXTENSÃO

DO TRECHO

DO TRECHO

DO TRECHO

POÇO DE VISITA

NÚMERO DO PV

NÚMERO DO PV

SENTIDO
ESCOAMENTO

REDE DE DRENAGEM

POÇO DE VISITA - CORTE AA

VARIÁVEL

1.00

0.20
1.70 a 2.10

Ø0.50 a Ø0.80
TUBO DE CONCRETO

0.10

LAJE DE CONCRETO

0.20

TUBO DE CONCRETO
Ø0.50 a Ø0.80

1.20 a 1.60

VARIÁVEL

NÍVEL DA VIA (RUA/AVENIDA)

0.10

Ø0.600.20

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

0.20

ALVENARIA IMPERM.

LAJE DE CONCRETO ARMADO

DETALHE DA POÇO DE VISITA
S/ ESCALA

REDE DE DRENAGEM
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM CORTE
S/ ESCALA

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM PLANTA
S/ ESCALA

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA
PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP
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BL

BL

BL

BL

499,500

500,000

500,500

BL9
BL10

BL7
BL8

499,77m

499,30m

499,50m

499,83m

500,60m

500,58m

Ø600mm

80,00m

T12

Ø600mm

60,00m

T10

Ø600mm

40,00m T9

Ø600mm

68,00m T7

Ø600mm

62,00m T8

Ø600mm

58,00m

T11

499,35
497,75 1,60

1,60

500,10498,50 1,60

1,60

1,60

1,60

499,60498,00

500,25
498,65

500,52
498,92

500,61
499,01

Ø
600m

m
5,00m
T13

10
,00

m

15,00m

9,00m

10,00m

PV8

PV9

PV10

PV11

PV12

PV13

PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jeférson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5069707621

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

LOCALIZAÇÃO

FOLHA
03/05

DETALHE DA REDE DE DRENAGEM
S/ ESCALA

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

DETALHE DA LOCAÇÃO DA REDE
S/ ESCALA

POÇO DE VISITA

NÚMERO

DIAMETRO

EXTENSÃO

DO TRECHO

DO TRECHO

DO TRECHO

POÇO DE VISITA

NÚMERO DO PV

NÚMERO DO PV

SENTIDO
ESCOAMENTO

REDE DE DRENAGEM

POÇO DE VISITA - CORTE AA

VARIÁVEL

1.00

0.20
1.70 a 2.10

Ø0.50 a Ø0.80
TUBO DE CONCRETO

0.10

LAJE DE CONCRETO

0.20

TUBO DE CONCRETO
Ø0.50 a Ø0.80

1.20 a 1.60

VARIÁVEL

NÍVEL DA VIA (RUA/AVENIDA)

0.10

Ø0.600.20

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

0.20

ALVENARIA IMPERM.

LAJE DE CONCRETO ARMADO

DETALHE DA POÇO DE VISITA
S/ ESCALA

REDE DE DRENAGEM
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM CORTE
S/ ESCALA

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM PLANTA
S/ ESCALA

Dissipador Existente
Local de lançamento da galeria

das águas pluviais

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA
PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP
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BL

BL

Avenida Nossa
 Senhora Aparecid

a

501,000

502,000
BL5

BL6

BL3
BL4

BL1
BL2

500,75m

501,25m

501,70m

500,73m

501,30m

501,80m

Ø600mm

43,00m T6

Ø600mm

63,00m T4

Ø600mm

58,00m T2

Ø600mm 25,00m T1

Ø600mm

55,00m T5

Ø600mm

50,00m T3

1,60

1,60

1,60

501,10499,50 1,60

1,60

1,60

1,60

501,15499,55

501,35499,75

501,55499,95

500,70499,10

500,85499,25

500,93499,33

8,00m

6,00m

9,00m

7,00m

13,00m

9,00m

PV1

PV2

PV3

PV4

PV5

PV6

PV7

PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jeférson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5069707621

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

LOCALIZAÇÃO

FOLHA
04/05

DETALHE DA REDE DE DRENAGEM
S/ ESCALA

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

DETALHE DA LOCAÇÃO DA REDE
S/ ESCALA

POÇO DE VISITA

NÚMERO

DIAMETRO

EXTENSÃO

DO TRECHO

DO TRECHO

DO TRECHO

POÇO DE VISITA

NÚMERO DO PV

NÚMERO DO PV

SENTIDO
ESCOAMENTO

REDE DE DRENAGEM

POÇO DE VISITA - CORTE AA

VARIÁVEL

1.00

0.20
1.70 a 2.10

Ø0.50 a Ø0.80
TUBO DE CONCRETO

0.10

LAJE DE CONCRETO

0.20

TUBO DE CONCRETO
Ø0.50 a Ø0.80

1.20 a 1.60

VARIÁVEL

NÍVEL DA VIA (RUA/AVENIDA)

0.10

Ø0.600.20

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

0.20

ALVENARIA IMPERM.

LAJE DE CONCRETO ARMADO

DETALHE DA POÇO DE VISITA
S/ ESCALA

REDE DE DRENAGEM
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM CORTE
S/ ESCALA

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM PLANTA
S/ ESCALA

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA
PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP
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BL
BL

Avenida Nossa Senhora Aparecida

501,000

501,000
PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS

PLUVIAIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jeférson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5069707621

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

LOCALIZAÇÃO

FOLHA
05/05

POÇO DE VISITA - CORTE AA

VARIÁVEL

1.00

0.20
1.70 a 2.10

Ø0.50 a Ø0.80
TUBO DE CONCRETO

0.10

LAJE DE CONCRETO

0.20

TUBO DE CONCRETO
Ø0.50 a Ø0.80

1.20 a 1.60

VARIÁVEL

NÍVEL DA VIA (RUA/AVENIDA)

0.10

Ø0.600.20

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

0.20

ALVENARIA IMPERM.

LAJE DE CONCRETO ARMADO

DETALHE DA POÇO DE VISITA
S/ ESCALA

DETALHE DA REDE DE DRENAGEM
S/ ESCALA

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

DETALHE DA LOCAÇÃO DA REDE
S/ ESCALA

POÇO DE VISITA

NÚMERO

DIAMETRO

EXTENSÃO

DO TRECHO

DO TRECHO

DO TRECHO

POÇO DE VISITA

NÚMERO DO PV

NÚMERO DO PV

SENTIDO
ESCOAMENTO

REDE DE DRENAGEM

REDE DE DRENAGEM
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM CORTE
S/ ESCALA

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM PLANTA
S/ ESCALA

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA
PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP
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BL
BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

Sentido da água

500,500

500,000

500,000

500,000

PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

FOLHA
01/05

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Dione Henrique de Souza Daniel
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5070699002

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

OBS: OS DESENHOS DA VIA ESTÃO EM ESCALA 1:1000

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA SIBYLA  
PORTO FERREIRA/SP

LOCALIZAÇÃO

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

REDE DE DRENAGEM 
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM 
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES
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BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

Avenida Nossa
 Senhora Aparecid

a

500,000

499,500

499,000

498,500

498,000

PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Dione Henrique de Souza Daniel
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5070699002

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

OBS: OS DESENHOS DA VIA ESTÃO EM ESCALA 1:1000

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA SIBYLA  
PORTO FERREIRA/SP

LOCALIZAÇÃO

FOLHA
02/05

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

REDE DE DRENAGEM 
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM 
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
O

D
R

IG
O

 L
O

U
Z

A
D

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

or
to

fe
rr

ei
ra

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/5
9D

9-
5D

17
-9

88
7-

3E
9C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 5

9D
9-

5D
17

-9
88

7-
3E

9C



BL

BL

BL

BL

499,500

500,000

500,500

BL9
BL10

BL7
BL8

499,77m

499,30m

499,50m

499,83m

500,60m

500,58m

Ø600mm

80,00m

T12

Ø600mm

60,00m

T10

Ø600mm

40,00m T9

Ø600mm

68,00m T7

Ø600mm

62,00m T8

Ø600mm

58,00m

T11

499,35497,75 1,60

1,70

500,10498,25 1,85

1,90

2,00

2,00

499,60497,90

500,25498,35

500,52498,52

500,61498,61

Ø
600m

m
5,00m
T13

10
,00

m

15,00m

9,00m

10,00m

PV8

PV9

PV10

PV11

PV12

PV13

PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Dione Henrique de Souza Daniel
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5070699002

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

OBS: OS DESENHOS DA VIA ESTÃO EM ESCALA 1:1000

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA SIBYLA  
PORTO FERREIRA/SP

LOCALIZAÇÃO

FOLHA
03/05

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

REDE DE DRENAGEM 
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM 
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES
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BL

BL

Avenida Nossa
 Senhora Aparecid

a

501,000

502,000

BL5
BL6

BL3
BL4

BL1
BL2

500,75m

501,25m

501,70m

500,73m

501,30m

501,80m

Ø600mm

43,00m T6

Ø600mm

63,00m T4

Ø600mm

58,00m T2

Ø600mm 25,00m T1

Ø600mm

55,00m T5

Ø600mm

50,00m T3

2,00

2,05

2,05

501,10498,95 2,15

1,60

1,60

1,60

501,15499,55

501,35499,75

501,55499,95

500,70498,70

500,85498,80

500,93498,88

8,00m

6,00m

9,00m

7,00m

13,00m

9,00m

PV1

PV2

PV3

PV4

PV5

PV6

PV7

PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Dione Henrique de Souza Daniel
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5070699002

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

OBS: OS DESENHOS DA VIA ESTÃO EM ESCALA 1:1000

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA SIBYLA  
PORTO FERREIRA/SP

LOCALIZAÇÃO

FOLHA
04/05

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

REDE DE DRENAGEM 
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM 
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES
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BL
BL

Avenida Nossa Senhora Aparecida

501,000

501,000

PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Dione Henrique de Souza Daniel
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5070699002

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

OBS: OS DESENHOS DA VIA ESTÃO EM ESCALA 1:1000

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA SIBYLA  
PORTO FERREIRA/SP

LOCALIZAÇÃO

FOLHA
05/05

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

REDE DE DRENAGEM 
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM 
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES
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PROP:

OBJETO:  

LOCAL: BDI = 29,77%

Item Descrição dos Serviços UNID. QTD.
Preço Unit. 

S/BDI
Preço Unit. 

S/BDI
BDI

Preço Unit. 
C/BDI

Valor Total C/BDI

1 REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra em chapa de aço galvanizado m² 6,00 6,00  R$              587,86  R$            3.527,16 29,77%  R$              762,87  R$                                            4.577,22 

1.2 CDHU  02.02.130 
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e
1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² 

un x mês 4,00 4,00  R$              929,72  R$            3.718,88 29,77%  R$          1.206,50  R$                                            4.826,00 

 R$                                    9.403,22 

2 REFERÊNCIA CÓDIGO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

2.1 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm m 96,00 96,00  R$                93,16  R$            8.943,36 29,77%  R$              120,89  R$                                         11.605,44 

2.2 CDHU 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm m 667,00 667,00  R$              176,74  R$        117.885,58 29,77%  R$              229,36  R$                                       152.983,12 

2.3 SINAPI 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ
3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), COM RETROESCAVA 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 2.131,78 669,05 2.800,83  R$                10,17  R$          21.680,20 29,77%  R$                13,20  R$                                         36.970,89 

2.4 SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5
M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m³ 1.201,60 1.201,60  R$                  3,00  R$            3.604,80 29,77%  R$                  3,89  R$                                            4.674,22 

2.5 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 1.875,37 468,49 2.343,86  R$                  5,36  R$          10.051,98 29,77%  R$                  6,96  R$                                         16.313,29 

2.6 SINAPI 97935
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

unid. 10,00 10,00  R$              700,11  R$            7.001,10 29,77%  R$              908,53  R$                                            9.085,30 

2.7 SINAPI 99290

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS =
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45M, EXCLUINDO TAMPÃO.
AF_12/2020

unid. 13,00 13,00  R$          3.341,08  R$          43.434,04 29,77%  R$          4.335,72  R$                                         56.364,36 

2.8 SINAPI 98050
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

m 13,00 13,00  R$              229,77  R$            2.987,01 29,77%  R$              298,17  R$                                            3.876,21 

2.9 CDHU 49.06.400 Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura
> 125 kN)

unid. 13,00 13,00  R$              420,20  R$            5.462,60 29,77%  R$              545,29  R$                                            7.088,77 

2.10 CDHU 02.10.040 Locação rede de canalização m 763,00 763,00  R$                  1,12  R$                854,56 29,77%  R$                  1,45  R$                                            1.106,35 

2.11 CDHU 04.40.070
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive 
limpeza e empilhamento

m² 8.870,00 8.870,00  R$                  9,35  R$          82.934,50 29,77%  R$                12,13  R$                                       107.593,10 

 R$                                407.661,05 

3 REFERÊNCIA CÓDIGO REASSENTAMENTO DO BLOQUETE

3.1 CDHU 54.20.130
Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8
cm, com rejunte em areia

m² 8.870,00 8.870,00  R$                21,80  R$        193.366,00 BDI = 29,77%  R$                28,29  R$                                       250.932,30 

 R$                                250.932,30 

4 REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 0,00 8.870,00 8.870,00  R$                  2,17  R$          19.247,90 29,77%  R$                  2,96  R$                                         26.255,20 

4.2 CDHU B.04.000.020503Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 0,00 266,10 266,10  R$              123,45  R$          32.850,05 29,77%  R$              160,20  R$                                         42.629,22 

4.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 0,00 266,10 266,10  R$                  1,24  R$                329,96 29,77%  R$                  1,67  R$                                               444,39 

4.4 SINAPI 101572
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.
AF_08/2020

m² 0,00 1.441,80 1.441,80  R$                17,29  R$          24.928,72 29,77%  R$                24,06  R$                                         34.689,71 

 R$                                104.018,52 

TOTAL PROPOSTA LICITADA  R$                                655.986,05 

TOTAL PROPOSTA VENCEDORA  R$                                655.904,47 

TOTAL PROPOSTA A ADITAR  R$                                116.110,62 

TOTAL DO ORÇAMENTO GERAL  R$                                772.015,09 

      

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP N° 5070699002

 SUB-TOTAL 

 SUB-TOTAL 

 SUB-TOTAL 

Porto Ferreira, 23 de Setembro de 2.022.

Local / Data:

Dione Henrique de Souza Daniel

 SUB-TOTAL 

PREFEITURA DE PORTO FERREIRA
“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA - SP
Fonte: 
CDHU - 184 - Data Base 03/11/2020
SINAPI 01/2022 - Data Base 16/03/2021

EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)

AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP ART: 
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PROP:

OBJETO:  

LOCAL:

Item Descrição dos Serviços UNID. QTD.
Preço Unit. 

S/BDI
Preço Unit. 

S/BDI
BDI

Preço Unit. 
C/BDI

1 REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                                9.403,22 

1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra em chapa de aço galvanizado m² 6,00 6,00  R$         587,86  R$        3.527,16 29,77%  R$         762,87  R$                                4.577,22 

1.2 CDHU  02.02.130 
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1
lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² 

un x mês 4,00 4,00  R$         929,72  R$        3.718,88 29,77%  R$      1.206,50  R$                                4.826,00 

2 REFERÊNCIA CÓDIGO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$                            395.568,95 

2.1 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm m 96,00 96,00  R$           93,16  R$        8.943,36 29,77%  R$         120,89  R$                              11.605,44 

2.2 CDHU 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm m 667,00 667,00  R$         176,74  R$    117.885,58 29,77%  R$         229,36  R$                            152.983,12 

2.3 SINAPI 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM
RETROESCAVA 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 2.131,78 669,05 2.800,83  R$           10,17  R$      21.680,20 29,77%  R$           13,20  R$                              28.139,50 

2.4 SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

m³ 1.201,60 1.201,60  R$             3,00  R$        3.604,80 29,77%  R$             3,89  R$                                4.674,22 

2.5 CDHU 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com
compactador

m³ 1.875,37 468,49 2.343,86  R$             5,36  R$      10.051,98 29,77%  R$             6,96  R$                              13.052,58 

2.6 SINAPI 97935
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

unid. 10,00 10,00  R$         700,11  R$        7.001,10 29,77%  R$         908,53  R$                                9.085,30 

2.7 SINAPI 99290

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE =
1,45M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

unid. 13,00 13,00  R$      3.341,08  R$      43.434,04 29,77%  R$      4.335,72  R$                              56.364,36 

2.8 SINAPI 98050
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA
ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

m 13,00 13,00  R$         229,77  R$        2.987,01 29,77%  R$         298,17  R$                                3.876,21 

2.9 CDHU 49.06.400
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125
(ruptura > 125 kN)

unid. 13,00 13,00  R$         420,20  R$        5.462,60 29,77%  R$         545,29  R$                                7.088,77 

2.10 CDHU 02.10.040 Locação rede de canalização m 763,00 763,00  R$             1,12  R$          854,56 29,77%  R$             1,45  R$                                1.106,35 

2.11 CDHU 04.40.070
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, 
inclusive limpeza e empilhamento

m² 8.870,00 8.870,00  R$             9,35  R$      82.934,50 29,77%  R$           12,13  R$                            107.593,10 

Fonte: 
CDHU - 184 - Data Base 03/11/2020

SINAPI 01/2022 - Data Base 16/03/2021
BDI = 29,77%

FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000

CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA - SP

EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E 
REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)

AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO 
FERREIRA/SP

Página 1 de 2

EDSON VIRGINIO 

DE 

OLIVEIRA:1421113

8804

Assinado de forma digital 

por EDSON VIRGINIO DE 

OLIVEIRA:14211138804 

Dados: 2022.09.15 

15:43:18 -03'00'
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PROP:

OBJETO:  

LOCAL:

Item Descrição dos Serviços UNID. QTD.
Preço Unit. 

S/BDI
Preço Unit. 

S/BDI
BDI

Preço Unit. 
C/BDI

Fonte: 
CDHU - 184 - Data Base 03/11/2020

SINAPI 01/2022 - Data Base 16/03/2021
BDI = 29,77%

FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000

CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA - SP

EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E 
REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)

AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO 
FERREIRA/SP

3 REFERÊNCIA CÓDIGO REASSENTAMENTO DO BLOQUETE  R$                            250.932,30 

3.4 CDHU 54.20.130
Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto,
espessura 8 cm, com rejunte em areia

m² 8.870,00 8.870,00  R$           21,80  R$    193.366,00 BDI = 29,77%  R$           28,29  R$                            250.932,30 

4 REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                            104.018,52 

4.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 0,00 8.870,00 8.870,00  R$             2,17  R$      19.247,90 29,77%  R$             2,96  R$                              26.255,20 

4.2 CDHU B.04.000.02050 Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 0,00 266,10 266,10  R$         123,45  R$      32.850,05 29,77%  R$         160,20  R$                              42.629,22 

4.3 SINAPI 100574
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_11/2019

m³ 0,00 266,10 266,10  R$             1,24  R$          329,96 29,77%  R$             1,67  R$                                   444,39 

4.4 SINAPI 101572
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5
M. AF_08/2020

m² 0,00 1.441,80 1.441,80  R$           17,29  R$      24.928,72 29,77%  R$           24,06  R$                              34.689,71 

 R$    655.986,05 
 R$    655.904,47 
 R$    104.018,52 
 R$    759.922,98 

FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

TOTAL PROPOSTA LICITADA
TOTAL PROPOSTA VENCEDORA

TOTAL PROPOSTA A ADITAR
TOTAL DO ORÇAMENTO GERAL

TAMBAÚ/SP, 15 DE SETEMBRO DE 2022.

Página 2 de 2

EDSON VIRGINIO DE 

OLIVEIRA:14211138

804

Assinado de forma digital 

por EDSON VIRGINIO DE 

OLIVEIRA:14211138804 

Dados: 2022.09.15 15:43:35 
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PROP:

OBJETO:  

LOCAL: BDI = 29,77%

Item Descrição dos Serviços UNID. QTD.
Preço Unit. 

S/BDI
Preço Unit. 

S/BDI
BDI

Preço Unit. 
C/BDI

Valor Total C/BDI

1 REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra em chapa de aço galvanizado m² 6,00 6,00  R$              881,19  R$            5.287,14 29,77%  R$          1.143,52  R$                                            6.861,12 

1.2 CDHU  02.02.130 
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e
1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² 

un x mês 4,00 4,00  R$          1.201,30  R$            4.805,20 29,77%  R$          1.558,93  R$                                            6.235,71 

 R$                                  13.096,83 

2 REFERÊNCIA CÓDIGO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

2.1 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm m 96,00 96,00  R$              112,57  R$          10.806,72 29,77%  R$              146,08  R$                                         14.023,88 

2.2 CDHU 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm m 667,00 667,00  R$              221,12  R$        147.487,04 29,77%  R$              286,95  R$                                       191.393,93 

2.3 SINAPI 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ
3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), COM RETROESCAVA 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 2.131,78 669,05 2.800,83  R$                12,84  R$          27.372,06 29,77%  R$                16,66  R$                                         46.668,66 

2.4 SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5
M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m³ 1.201,60 1.201,60  R$                  3,49  R$            4.193,58 29,77%  R$                  4,53  R$                                            5.442,01 

2.5 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 1.875,37 468,49 2.343,86  R$                  6,67  R$          12.508,72 29,77%  R$                  8,66  R$                                         20.287,68 

2.6 SINAPI 97935
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

unid. 10,00 10,00  R$              866,74  R$            8.667,40 29,77%  R$          1.124,77  R$                                         11.247,68 

2.7 SINAPI 99290

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS =
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45M, EXCLUINDO TAMPÃO.
AF_12/2020

unid. 13,00 13,00  R$          3.959,89  R$          51.478,57 29,77%  R$          5.138,75  R$                                         66.803,74 

2.8 SINAPI 98050
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

m 13,00 13,00  R$              282,46  R$            3.671,98 29,77%  R$              366,55  R$                                            4.765,13 

2.9 CDHU 49.06.400 Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura
> 125 kN)

unid. 13,00 13,00  R$              462,16  R$            6.008,08 29,77%  R$              599,75  R$                                            7.796,69 

2.10 CDHU 02.10.040 Locação rede de canalização m 763,00 763,00  R$                  1,44  R$            1.098,72 29,77%  R$                  1,87  R$                                            1.425,81 

2.11 CDHU 04.40.070
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive 
limpeza e empilhamento

m² 8.870,00 8.870,00  R$                11,68  R$        103.601,60 29,77%  R$                15,16  R$                                       134.443,80 

 R$                                504.299,01 

3 REFERÊNCIA CÓDIGO REASSENTAMENTO DO BLOQUETE

3.1 CDHU 54.20.130
Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8
cm, com rejunte em areia

m² 8.870,00 8.870,00  R$                26,93  R$        238.869,10 BDI = 29,77%  R$                34,95  R$                                       309.980,43 

 R$                                309.980,43 

4 REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 0,00 8.870,00 8.870,00  R$                  2,52  R$          22.352,40 29,77%  R$                  3,27  R$                                         29.006,71 

4.2 CDHU B.04.000.020503Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 0,00 266,10 266,10  R$              138,11  R$          36.751,07 29,77%  R$              179,23  R$                                         47.691,86 

4.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 0,00 266,10 266,10  R$                  1,50  R$                399,15 29,77%  R$                  1,95  R$                                               517,98 

4.4 SINAPI 101572
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.
AF_08/2020

m² 0,00 1.441,80 1.441,80  R$                20,08  R$          28.951,34 29,77%  R$                26,06  R$                                         37.570,16 

 R$                                114.786,71 

TOTAL PROPOSTA LICITADA  R$                                655.986,05 

TOTAL PROPOSTA VENCEDORA  R$                                655.904,47 

TOTAL PROPOSTA A ADITAR  R$                                286.258,51 

TOTAL DO ORÇAMENTO GERAL  R$                                942.162,98 

      

Dione Henrique de Souza Daniel

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP N° 5070699002

 SUB-TOTAL 

 SUB-TOTAL 

 SUB-TOTAL 

 SUB-TOTAL 

Porto Ferreira, 23 de Setembro de 2.022.

Local / Data:

PREFEITURA DE PORTO FERREIRA
“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA - SP
Fonte: 
CDHU - 187 - Data Base Agosto 2022
SINAPI 08/2022 - Data Base 14/09/2022

EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)

AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP ART: 
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PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

FOLHA
01/05

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jeférson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5069707621

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

OBS: O DESENHO DA VIA ESTÁ EM ESCALA 1:1000

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA
PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

LOCALIZAÇÃO

DETALHE DA REDE DE DRENAGEM
S/ ESCALA

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

DETALHE DA LOCAÇÃO DA REDE
S/ ESCALA

POÇO DE VISITA

NÚMERO

DIAMETRO

EXTENSÃO

DO TRECHO

DO TRECHO

DO TRECHO

POÇO DE VISITA

NÚMERO DO PV

NÚMERO DO PV

SENTIDO
ESCOAMENTO

REDE DE DRENAGEM

POÇO DE VISITA - CORTE AA

VARIÁVEL

1.00

0.20
1.70 a 2.10

Ø0.50 a Ø0.80
TUBO DE CONCRETO

0.10

LAJE DE CONCRETO

0.20

TUBO DE CONCRETO
Ø0.50 a Ø0.80

1.20 a 1.60

VARIÁVEL

NÍVEL DA VIA (RUA/AVENIDA)

0.10

Ø0.600.20

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

0.20

ALVENARIA IMPERM.

LAJE DE CONCRETO ARMADO

DETALHE DA POÇO DE VISITA
S/ ESCALA

REDE DE DRENAGEM
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM CORTE
S/ ESCALA

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM PLANTA
S/ ESCALA
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PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jeférson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5069707621

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

LOCALIZAÇÃO

FOLHA
02/05

DETALHE DA REDE DE DRENAGEM
S/ ESCALA

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

DETALHE DA LOCAÇÃO DA REDE
S/ ESCALA

POÇO DE VISITA

NÚMERO

DIAMETRO

EXTENSÃO

DO TRECHO

DO TRECHO

DO TRECHO

POÇO DE VISITA

NÚMERO DO PV

NÚMERO DO PV

SENTIDO
ESCOAMENTO

REDE DE DRENAGEM

POÇO DE VISITA - CORTE AA

VARIÁVEL

1.00

0.20
1.70 a 2.10

Ø0.50 a Ø0.80
TUBO DE CONCRETO

0.10

LAJE DE CONCRETO

0.20

TUBO DE CONCRETO
Ø0.50 a Ø0.80

1.20 a 1.60

VARIÁVEL

NÍVEL DA VIA (RUA/AVENIDA)

0.10

Ø0.600.20

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

0.20

ALVENARIA IMPERM.

LAJE DE CONCRETO ARMADO

DETALHE DA POÇO DE VISITA
S/ ESCALA

REDE DE DRENAGEM
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM CORTE
S/ ESCALA

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM PLANTA
S/ ESCALA

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA
PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP
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Ø
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PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jeférson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5069707621

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

LOCALIZAÇÃO

FOLHA
03/05

DETALHE DA REDE DE DRENAGEM
S/ ESCALA

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

DETALHE DA LOCAÇÃO DA REDE
S/ ESCALA

POÇO DE VISITA

NÚMERO

DIAMETRO

EXTENSÃO

DO TRECHO

DO TRECHO

DO TRECHO

POÇO DE VISITA

NÚMERO DO PV

NÚMERO DO PV

SENTIDO
ESCOAMENTO

REDE DE DRENAGEM

POÇO DE VISITA - CORTE AA

VARIÁVEL

1.00

0.20
1.70 a 2.10

Ø0.50 a Ø0.80
TUBO DE CONCRETO

0.10

LAJE DE CONCRETO

0.20

TUBO DE CONCRETO
Ø0.50 a Ø0.80

1.20 a 1.60

VARIÁVEL

NÍVEL DA VIA (RUA/AVENIDA)

0.10

Ø0.600.20

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

0.20

ALVENARIA IMPERM.

LAJE DE CONCRETO ARMADO

DETALHE DA POÇO DE VISITA
S/ ESCALA

REDE DE DRENAGEM
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM CORTE
S/ ESCALA

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM PLANTA
S/ ESCALA

Dissipador Existente
Local de lançamento da galeria

das águas pluviais

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA
PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP
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PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jeférson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5069707621

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

LOCALIZAÇÃO

FOLHA
04/05

DETALHE DA REDE DE DRENAGEM
S/ ESCALA

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

DETALHE DA LOCAÇÃO DA REDE
S/ ESCALA

POÇO DE VISITA

NÚMERO

DIAMETRO

EXTENSÃO

DO TRECHO

DO TRECHO

DO TRECHO

POÇO DE VISITA

NÚMERO DO PV

NÚMERO DO PV

SENTIDO
ESCOAMENTO

REDE DE DRENAGEM

POÇO DE VISITA - CORTE AA

VARIÁVEL

1.00

0.20
1.70 a 2.10

Ø0.50 a Ø0.80
TUBO DE CONCRETO

0.10

LAJE DE CONCRETO

0.20

TUBO DE CONCRETO
Ø0.50 a Ø0.80

1.20 a 1.60

VARIÁVEL

NÍVEL DA VIA (RUA/AVENIDA)

0.10

Ø0.600.20

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

0.20

ALVENARIA IMPERM.

LAJE DE CONCRETO ARMADO

DETALHE DA POÇO DE VISITA
S/ ESCALA

REDE DE DRENAGEM
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM CORTE
S/ ESCALA

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM PLANTA
S/ ESCALA

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA
PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP
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BL

Avenida Nossa Senhora Aparecida

501,000

501,000
PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS

PLUVIAIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jeférson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5069707621

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

LOCALIZAÇÃO

FOLHA
05/05

POÇO DE VISITA - CORTE AA

VARIÁVEL

1.00

0.20
1.70 a 2.10

Ø0.50 a Ø0.80
TUBO DE CONCRETO

0.10

LAJE DE CONCRETO

0.20

TUBO DE CONCRETO
Ø0.50 a Ø0.80

1.20 a 1.60

VARIÁVEL

NÍVEL DA VIA (RUA/AVENIDA)

0.10

Ø0.600.20

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

0.20

ALVENARIA IMPERM.

LAJE DE CONCRETO ARMADO

DETALHE DA POÇO DE VISITA
S/ ESCALA

DETALHE DA REDE DE DRENAGEM
S/ ESCALA

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

DETALHE DA LOCAÇÃO DA REDE
S/ ESCALA

POÇO DE VISITA

NÚMERO

DIAMETRO

EXTENSÃO

DO TRECHO

DO TRECHO

DO TRECHO

POÇO DE VISITA

NÚMERO DO PV

NÚMERO DO PV

SENTIDO
ESCOAMENTO

REDE DE DRENAGEM

REDE DE DRENAGEM
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM CORTE
S/ ESCALA

DETALHE DA BOCA DE LEÃO EM PLANTA
S/ ESCALA

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA
PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP
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PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

Praça Cornélio Procópio, n°90 – Centro – Porto Ferreira, SP – CEP: 13660-000
Fone: (19) 3589-5200 | CNPJ: 45.339.363/0001-94

www.portoferreira.sp.gov.br

À

Flex Comérecio e Representação Ltda.

Sr. Edson Virginio de Oliveira

Por determinação do Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Sr. Rodrigo Louzada,
segue NOTIFICAÇÃO e FOTOS para as devidas providências no prazo estipulado.

Para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, favor entrar em contato com nossa equipe técnica, a
qual deverá ser informada da data e horário em que ocorrerá a realização dos reparos. Telefones:
(19) 3589-5234 e 3589-5262.

Sem mais.

_

Evandro Junio Teixeira

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
O

D
R

IG
O

 L
O

U
Z

A
D

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

or
to

fe
rr

ei
ra

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/C
3A

2-
18

A
9-

E
31

8-
2C

1F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 C
3A

2-
18

A
9-

E
31

8-
2C

1F
A

ss
in

ad
o 

po
r 

1 
pe

ss
oa

:  
R

O
D

R
IG

O
 L

O
U

Z
A

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
or

to
fe

rr
ei

ra
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

9D
9-

5D
17

-9
88

7-
3E

9C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
9D

9-
5D

17
-9

88
7-

3E
9C



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
O

D
R

IG
O

 L
O

U
Z

A
D

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

or
to

fe
rr

ei
ra

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/C
3A

2-
18

A
9-

E
31

8-
2C

1F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 C
3A

2-
18

A
9-

E
31

8-
2C

1F
A

ss
in

ad
o 

po
r 

1 
pe

ss
oa

:  
R

O
D

R
IG

O
 L

O
U

Z
A

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
or

to
fe

rr
ei

ra
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

9D
9-

5D
17

-9
88

7-
3E

9C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
9D

9-
5D

17
-9

88
7-

3E
9C



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
O

D
R

IG
O

 L
O

U
Z

A
D

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

or
to

fe
rr

ei
ra

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/C
3A

2-
18

A
9-

E
31

8-
2C

1F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 C
3A

2-
18

A
9-

E
31

8-
2C

1F
A

ss
in

ad
o 

po
r 

1 
pe

ss
oa

:  
R

O
D

R
IG

O
 L

O
U

Z
A

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
or

to
fe

rr
ei

ra
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

9D
9-

5D
17

-9
88

7-
3E

9C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
9D

9-
5D

17
-9

88
7-

3E
9C



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
O

D
R

IG
O

 L
O

U
Z

A
D

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

or
to

fe
rr

ei
ra

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/C
3A

2-
18

A
9-

E
31

8-
2C

1F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 C
3A

2-
18

A
9-

E
31

8-
2C

1F
A

ss
in

ad
o 

po
r 

1 
pe

ss
oa

:  
R

O
D

R
IG

O
 L

O
U

Z
A

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
or

to
fe

rr
ei

ra
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

9D
9-

5D
17

-9
88

7-
3E

9C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
9D

9-
5D

17
-9

88
7-

3E
9C



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
O

D
R

IG
O

 L
O

U
Z

A
D

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

or
to

fe
rr

ei
ra

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/C
3A

2-
18

A
9-

E
31

8-
2C

1F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 C
3A

2-
18

A
9-

E
31

8-
2C

1F
A

ss
in

ad
o 

po
r 

1 
pe

ss
oa

:  
R

O
D

R
IG

O
 L

O
U

Z
A

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
or

to
fe

rr
ei

ra
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

9D
9-

5D
17

-9
88

7-
3E

9C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
9D

9-
5D

17
-9

88
7-

3E
9C



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
O

D
R

IG
O

 L
O

U
Z

A
D

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

or
to

fe
rr

ei
ra

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/C
3A

2-
18

A
9-

E
31

8-
2C

1F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 C
3A

2-
18

A
9-

E
31

8-
2C

1F
A

ss
in

ad
o 

po
r 

1 
pe

ss
oa

:  
R

O
D

R
IG

O
 L

O
U

Z
A

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
or

to
fe

rr
ei

ra
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

9D
9-

5D
17

-9
88

7-
3E

9C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
9D

9-
5D

17
-9

88
7-

3E
9C



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
O

D
R

IG
O

 L
O

U
Z

A
D

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

or
to

fe
rr

ei
ra

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/C
3A

2-
18

A
9-

E
31

8-
2C

1F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 C
3A

2-
18

A
9-

E
31

8-
2C

1F
A

ss
in

ad
o 

po
r 

1 
pe

ss
oa

:  
R

O
D

R
IG

O
 L

O
U

Z
A

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
or

to
fe

rr
ei

ra
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

9D
9-

5D
17

-9
88

7-
3E

9C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
9D

9-
5D

17
-9

88
7-

3E
9C



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
O

D
R

IG
O

 L
O

U
Z

A
D

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

or
to

fe
rr

ei
ra

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/C
3A

2-
18

A
9-

E
31

8-
2C

1F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 C
3A

2-
18

A
9-

E
31

8-
2C

1F
A

ss
in

ad
o 

po
r 

1 
pe

ss
oa

:  
R

O
D

R
IG

O
 L

O
U

Z
A

D
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
or

to
fe

rr
ei

ra
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

9D
9-

5D
17

-9
88

7-
3E

9C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 5
9D

9-
5D

17
-9

88
7-

3E
9C



PORTO FERREIRA

PREFEITURA DE PORTO FERREIRA
“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Secretaria Obras e Desenvolvimento Urbano
CNPJ: 45.339.363/0001-94
Praça Cornélio Procópio, 90
Fone: (19) 3589-5262

www.portoferreira.sp.gov.br

À
FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Sr. Edson Virgínio de Oliveira
Diretor Proprietário

Objeto: “Execução de obra e serviços de engenharia em infraestrutura urbana (drenagem de

águas pluviais e reassentamento de pavimentação em bloquete) na Avenida Nossa Senhora

Aparecida - Estância Porto Alegre - Porto Ferreira/SP”.

Contrato: 058/2022 – Tomada de Preços nº 07/2022

CNPJ: 10.350.473/0001-72

N O T I F I C A Ç Ã O

Em vistoria técnica realizada em 18/10/2022, foi constatada a total ausência de
funcionários da Contratada - Flex - no local da obra, conforme demonstrado em fotos anexas,

sendo que tal ausência contraria o disposto em contrato, bem como o andamento e a execução do

cronograma previamente pactuado, inclusive a dilação de prazo e o aditivo de valor concedidos,

cujo término dar-se-á em 19/12/2022.

Constatou-se, também, conforme foto 1, anexa, que a placa de identificação da

obra foi alvo de pixação, devendo ser devidamente reparada.

Diante do exposto, fica a empresa FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO

LTDA., NOTIFICADA para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento

desta, RETOMAR A DEVIDA EXECUÇÃO DA OBRA.

Salientamos que o não cumprimento ao disposto na presente notificação acarretará

a aplicação das penalidades previstas em contrato e na Lei vigente.

Atenciosamente,

Porto Ferreira, 18 de outubro de 2022.

Rodrigo Louzada
Secretário de Obras e

Desenvolvimento Urbano
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: C3A2-18A9-E318-2C1F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RODRIGO LOUZADA (CPF 285.XXX.XXX-03) em 18/10/2022 21:32:40 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/C3A2-18A9-E318-2C1F
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PORTO FERREIRA 

 

PREFEITURA DE PORTO FERREIRA 
“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO” 

SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 
 

 

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano 

CNPJ: 45.339.363/0001-94 

Praça Cornélio Procópi, 90 

Fone: (19) 3589-5200/3589-5262 

www.portoferreira.sp.gov.br  

 

 
Ofício nº 140/2022 – SODU 

 Porto Ferreira, 05 de Dezembro de 2022. 
                
Ao 
 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal  
Sr. Rômulo Luís de Lima Ripa 
   
 

 
  Prezado Senhor, 
 

  Em atendimento ao Requerimento nº 618/2022, subscrito pelo nobre vereador Sr. João 

Lázaro Batista, informamos que:  
 

1   Em anexo os mapas fornecidos pela empresa BRK Ambiental, e e-mail trocados, Mapeamento de 

Abastecimento de água e Esgotamento sanitário, ressalta-se que os mesmos não tem profundidade, 

motivo da reunião elaborada no canteiro de obras em 06 de julho de 2.022 (008 - RDO 06-07-2022 em 

anexo). 

2 Em anexo os Projetos solicitados o Projeto original foi finalizado em meados de junho de 2020, 

conforme ART anexa, sendo que sua elaboração foi anterior visto que a ART é o último documento 

elaborado, posteriormente o objeto foi atualizado e protocolado junto ao FUNDO ESTADUAL DE 

RECURSOS HÍDRICOS – FEHIDRO (FEHIDRO), órgão da SECRETARIA DE SANEAMENTO E 

RECURSOS HÍDRICOS do GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, sendo que sua liberação e 

assinatura de convênio se deram em fevereiro de 2.022, ou seja, 50 meses depois da finalização do 

projeto, em anexo também a readequação elaborada. 

3 Em anexo esclarecimento completo dos fatos. 

4 Em anexo despacho consta o anexo dos relatórios de RDO (Diário de Obra). 

5 Em anexo cópia de notificação enviada. 

 

 Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração. 

 

  Atenciosamente, 

 

 
     

Rodrigo Louzada 
Secretário de Obras e 

Desenvolvimento Urbano 
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PROP:

OBJETO:  

LOCAL: BDI = 29,77%

Item Descrição dos Serviços UNID. QTD.
Preço Unit. 

S/BDI
Preço Unit. 

S/BDI
BDI

Preço Unit. 
C/BDI

Valor Total C/BDI

1 REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra em chapa de aço galvanizado m² 6,00 6,00  R$              587,86  R$            3.527,16 29,77%  R$              762,87  R$                                            4.577,22 

1.2 CDHU  02.02.130 
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e
1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² 

un x mês 4,00 4,00  R$              929,72  R$            3.718,88 29,77%  R$          1.206,50  R$                                            4.826,00 

 R$                                     9.403,22 

2 REFERÊNCIA CÓDIGO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

2.1 CDHU 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm m 96,00 96,00  R$                93,16  R$            8.943,36 29,77%  R$              120,89  R$                                          11.605,44 

2.2 CDHU 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm m 667,00 667,00  R$              176,74  R$       117.885,58 29,77%  R$              229,36  R$                                        152.983,12 

2.3 SINAPI 90102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ
3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), COM RETROESCAVA 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 2.131,78 669,05 2.800,83  R$                10,17  R$          21.680,20 29,77%  R$                13,20  R$                                          28.139,50 

2.4 SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5
M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m³ 1.201,60 1.201,60  R$                   3,00  R$            3.604,80 29,77%  R$                   3,89  R$                                            4.674,22 

2.5 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 1.875,37 468,49 2.343,86  R$                   5,36  R$          10.051,98 29,77%  R$                   6,96  R$                                          13.052,58 

2.6 SINAPI 97935
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

unid. 10,00 10,00  R$              700,11  R$            7.001,10 29,77%  R$              908,53  R$                                            9.085,30 

2.7 SINAPI 99290

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS =
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45M, EXCLUINDO TAMPÃO.
AF_12/2020

unid. 13,00 13,00  R$          3.341,08  R$          43.434,04 29,77%  R$          4.335,72  R$                                          56.364,36 

2.8 SINAPI 98050
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

m 13,00 13,00  R$              229,77  R$            2.987,01 29,77%  R$              298,17  R$                                            3.876,21 

2.9 CDHU 49.06.400
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura >
125 kN)

unid. 13,00 13,00  R$              420,20  R$            5.462,60 29,77%  R$              545,29  R$                                            7.088,77 

2.10 CDHU 02.10.040 Locação rede de canalização m 763,00 763,00  R$                   1,12  R$                854,56 29,77%  R$                   1,45  R$                                            1.106,35 

2.11 CDHU 04.40.070
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive 
limpeza e empilhamento

m² 8.870,00 8.870,00  R$                   9,35  R$          82.934,50 29,77%  R$                12,13  R$                                        107.593,10 

 R$                                 395.568,95 

3 REFERÊNCIA CÓDIGO REASSENTAMENTO DO BLOQUETE

3.4 CDHU 54.20.130
Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8
cm, com rejunte em areia

m² 8.870,00 8.870,00  R$                21,80  R$       193.366,00 BDI = 29,77%  R$                28,29  R$                                        250.932,30 

 R$                                 250.932,30 

1 REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 0,00 8.870,00 8.870,00  R$                   2,17  R$          19.247,90 29,77%  R$                   2,96  R$                                          26.255,20 

CDHU B.04.000.020503Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 0,00 266,10 266,10  R$              123,45  R$          32.850,05 29,77%  R$              160,20  R$                                          42.629,22 

SINAPI 100574
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_11/2019

m³ 0,00 266,10 266,10  R$                   1,24  R$                329,96 29,77%  R$                   1,67  R$                                                444,39 

SINAPI 101572
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.
AF_08/2020

m² 0,00 1.441,80 1.441,80  R$                17,29  R$          24.928,72 29,77%  R$                24,06  R$                                          34.689,71 

 R$                                 104.018,52 

TOTAL PROPOSTA LICITADA  R$                                 655.986,05 

TOTAL PROPOSTA VENCEDORA  R$                                 655.904,47 

TOTAL PROPOSTA A ADITAR  R$                                 104.018,52 

TOTAL DO ORÇAMENTO GERAL  R$                                 759.922,98 

      

PREFEITURA DE PORTO FERREIRA
“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA - SP
Fonte: 
CDHU - 184 - Data Base 03/11/2020
SINAPI 01/2022 - Data Base 16/03/2021

EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)

AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP ART: 

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP N° 5070699002

 SUB-TOTAL 

 SUB-TOTAL 

 SUB-TOTAL 

Porto Ferreira, 08 de Setembro de 2.022.

Local / Data:

Dione Henrique de Souza Daniel

 SUB-TOTAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente

Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Jardim Primavera
CNPJ nº 45.339.363/0001-94

PROP:

OBJETO:  

LOCAL: BDI = 20,76%

Item Descrição dos Serviços UNID. QTD. Preço Unit. S/BDI Preço Unit. C/BDI Valor Total C/BDI

1 CÓDIGO SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 6,00  R$            516,19  R$              623,35  R$           3.740,11 

 R$          3.740,11 
2 CÓDIGO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

2.1 46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm m 96,00  R$              79,25  R$                 95,70  R$           9.187,42 
2.2 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm m 667,00  R$            147,54  R$              178,17  R$       118.838,93 

2.3 07.02.020
Escavação mecanizada de valas ou cavas com
profundidade de até 2 m

m³ 1.629,17  R$                 6,85  R$                   8,27  R$         13.476,59 

2.4 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 144,47  R$            114,26  R$              137,98  R$         19.934,02 

2.5 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava
com compactador

m³ 1.369,35  R$                 4,82  R$                   5,82  R$           7.970,48 

2.6 49.12.058  Boca de leão simples tipo PMSP, com grelha unid. 10,00  R$         2.079,05  R$           2.510,66  R$         25.106,61 
2.7 49.12.110 Poço de visita  de 1,60x1,60x1,60, tipo PMSP unid. 13,00  R$         4.150,92  R$           5.012,65  R$         65.164,46 

2.8 49.12.120
Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria
diâmetro interno 70 cm - pescoço

m 13,00  R$            485,28  R$              586,02  R$           7.618,31 

2.9 49.06.420
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm,
classe D 400 (ruptura> 400 kN)

unid. 13,00  R$            335,03  R$              404,58  R$           5.259,57 

2.10 02.10.040 Locação rede de canalização m 763,00  R$                 0,94  R$                   1,14  R$              866,11 

2.11 04.40.070
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de 
concreto, inclusive limpeza e empilhamento

m² 8.700,00  R$                 9,46  R$                 11,42  R$         99.387,90 

 R$     372.810,41 
3 CÓDIGO REASSENTAMENTO DO BLOQUETE

3.4 54.20.140
Reassentamento de pavimentação em lajota de
concreto, espessura 10 cm, com rejunte em areia

m² 8.700,00  R$              23,77  R$                 28,70  R$       249.730,47 

 R$     249.730,47 
4 TOTAL DO ORÇAMENTO  R$     626.280,99 

      

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO n. 90 - CENTRO - CNPJ n. 45.339.363/0001-94

              PLANILHA ORÇAMENTÁRIA       
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA - SP

Fonte: CPOS - 178 SEM DESONERAÇÃO - Data Base 
02/03/2.020.EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E 

REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)

CREA/SP N° 5069707621

AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO 
FERREIRA/SP ART: 28027230200628170

 SUB-TOTAL 

 SUB-TOTAL 

 SUB-TOTAL 

Porto Ferreira, 19 de outubro de 2.020.
Local / Data:

JEFÉRSON GUSTAVO AMBROSIO
ENGENHEIRO CIVIL

Página 1 de 1
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BL

Sentido da água

500,500

500,000

500,000

500,000

PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

FOLHA
01/05

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Dione Henrique de Souza Daniel
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5070699002

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

OBS: OS DESENHOS DA VIA ESTÃO EM ESCALA 1:1000

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA SIBYLA  
PORTO FERREIRA/SP

LOCALIZAÇÃO

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

REDE DE DRENAGEM 
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM 
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES
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PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Dione Henrique de Souza Daniel
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5070699002

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

OBS: OS DESENHOS DA VIA ESTÃO EM ESCALA 1:1000

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA SIBYLA  
PORTO FERREIRA/SP

LOCALIZAÇÃO

FOLHA
02/05

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

REDE DE DRENAGEM 
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM 
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES
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PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Dione Henrique de Souza Daniel
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5070699002

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

OBS: OS DESENHOS DA VIA ESTÃO EM ESCALA 1:1000

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA SIBYLA  
PORTO FERREIRA/SP

LOCALIZAÇÃO

FOLHA
03/05

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

REDE DE DRENAGEM 
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM 
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES
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PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Dione Henrique de Souza Daniel
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5070699002

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

OBS: OS DESENHOS DA VIA ESTÃO EM ESCALA 1:1000

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA SIBYLA  
PORTO FERREIRA/SP

LOCALIZAÇÃO

FOLHA
04/05

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

REDE DE DRENAGEM 
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM 
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES
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501,000

PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Dione Henrique de Souza Daniel
Engenheiro Civil
CREA/SP n° 5070699002

PROPRIETÁRIO:

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito Municipal de Porto Ferreira

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

OBS: OS DESENHOS DA VIA ESTÃO EM ESCALA 1:1000

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENA-
GEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM BLOQUETE)
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA SIBYLA  
PORTO FERREIRA/SP

LOCALIZAÇÃO

FOLHA
05/05

LOCAÇÃO DA REDE - PLANTA

REDE DE DRENAGEM 
Ø600mm Á EXECUTAR

POÇO DE VISITA Á EXECUTAR

BOCA DE LOBO Á EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM 
Ø400mm Á EXECUTAR

QUADRO DE LEGENDAS

DISSIPADORES EXISTENTES
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Observou-se que a bolsa do tubo de 600 mm representado nas fotos 5 e 6 possui uma fissura, visto também que essa bolsa esta alocada no sentido do escoamento da agua que acessa o 
futuro PV 01representado na foto 06

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
01-Encarregado 01-Pedreiro 01- Ajudante 01- Operador de 

Retroescavadeira
Mão de Obra Direta

(04)

Cliente: Dia da Semana: Terça-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 48

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 72

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 09/08/2022

RDO n°: 000

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Em 09/08/2.022 verificou-se que houve abertura de vala para inicio do PV 01 , BL 01 e BL 02

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

1-Retroescavadeira
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foto 05 foto 06

foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Observou-se que não foram iniciadas as atividades por parte da contratada, data limite para inicio é 30/06/2022

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(0)

Cliente: Dia da Semana: Sexta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 2

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 118

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 24/06/2022

RDO n°: 000

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Observou-se que não foram iniciadas as atividades por parte da contratada, data limite para inicio é 30/06/2022

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(0)

Cliente: Dia da Semana: Segunda-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 5

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 115

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 27/06/2022

RDO n°: 001

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
O

D
R

IG
O

 L
O

U
Z

A
D

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

or
to

fe
rr

ei
ra

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
F

D
A

-1
A

1E
-F

E
7D

-4
D

B
B

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

F
D

A
-1

A
1E

-F
E

7D
-4

D
B

B



Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Observou-se que a bolsa do tubo de 600 mm representado nas fotos 5 e 6 possui uma fissura, visto também que essa bolsa esta alocada no sentido do escoamento da agua que acessa o 
futuro PV 01representado na foto 06

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
02-Pedreiros 02-Serventes Mão de Obra Direta

(04)

Cliente: Dia da Semana: Quinta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 50

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 70

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 11/08/2022

RDO n°: 001

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Em 11/08/2.022 verificou-se que houve abertura de vala e inicio do PV 01 E PV 02, BL 01 e BL 02

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 
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foto 05 foto 06

foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Observou-se que não foram iniciadas as atividades por parte da contratada, data limite para inicio é 30/06/2022

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(0)

Cliente: Dia da Semana: Terça-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 6

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 114

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 28/06/2022

RDO n°: 002

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

aberturas de valas para acentamento de tubos 

Como visto em relatório fotográfico, os moradores usaram os materiais da obras para auxiliar na entrada de veiculos nas resiencias acarretando prejuizo na obra

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
01-operador de escavadeira 02-ajudantes 02-pedreiros Mão de Obra Direta

(05)

Cliente: Dia da Semana: Segunda-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 54

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 66

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 15/08/2022

RDO n°: 002

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

acabamento no Poço de visita 01 e 02, também na boca de lobo 01 e 02 ;                                                                                                                                                           abertura de valas 
para acentamento de tubo em sentido ao Poço de Visita 03;

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

01-escavadeira

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
O

D
R

IG
O

 L
O

U
Z

A
D

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

or
to

fe
rr

ei
ra

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
F

D
A

-1
A

1E
-F

E
7D

-4
D

B
B

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

F
D

A
-1

A
1E

-F
E

7D
-4

D
B

B



foto 05 foto 06

foto 07 foto 08

foto 03 foto 04
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foto 09 foto 10

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
O

D
R

IG
O

 L
O

U
Z

A
D

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

or
to

fe
rr

ei
ra

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
F

D
A

-1
A

1E
-F

E
7D

-4
D

B
B

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

F
D

A
-1

A
1E

-F
E

7D
-4

D
B

B



Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

01 retroescavadeira 01 pá carregadeira 01 escavadeira

Encarregado da visita

Foi concluido as bocas de lobo 01 e 02, fltando somente o acabamento do poço de visita 01 e 02, seguindo para construção do poço de vista 03 e abertura de vala para os seguintes pontos  

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 003

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 56

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 64

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 17/08/2022

Cliente: Dia da Semana: Quarta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
01 operador de 
retroescavadeira

01 operador de pá 
carregadeira 

01 operador de 
escavadeira 

02-pedreiro 02-ajudantes Mão de Obra Direta
(07)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Boca de lobo 1 e 2 concluidas, falta concluir o acabamento do poço de visita 01

Observou-se que o poço de visita 02 foi recoberto ficando um PV "cego"

segue execução de construção do poço de visita 03
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foto 07 foto 08

foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 003

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 7

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 113

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 29/06/2022

Cliente: Dia da Semana: Quarta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(0)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Observou-se que não foram iniciadas as atividades por parte da contratada, data limite para inicio é 30/06/2022
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

nivelamento da via para reacentamento de bloquetes

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
01- operador de caminhão 

pipa
01- operador de niveladora 

patrol 
02 - ajudante Mão de Obra Direta

(04)

Cliente: Dia da Semana: Quinta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 57

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 63

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 18/08/2022

RDO n°: 004

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Segue com a correção da via para inicio do reacentamento dos bloquetes  

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

01 caminhão pipa 01 niveladora patrol 
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foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

nivelamento da via para reacentamento de bloquetes

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
01- operador de caminhão 

pipa
01- operador de niveladora 

patrol 
02 - ajudante Mão de Obra Direta

(04)

Cliente: Dia da Semana: Quinta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 57

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 63

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 18/08/2022

RDO n°: 004

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Segue com a correção da via para inicio do reacentamento dos bloquetes  

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

01 caminhão pipa 01 niveladora patrol 
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foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 005

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 9

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 111

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 01/07/2022

Cliente: Dia da Semana: Sexta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(0)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Observado o não inicio das obras dentro do prazo estipulado no contrato 5 (cinco) dias uteis
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Aberturas de vala, instalação de tubulação, execução de tampa de boca de lobo

na construção do poço de visita 03 pode ser visto uma consideravel quantidade de terra da planagem da via, o mesmo deverá ser removido para desobistrução 

do fluxo pluvial

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
01 operador de pá 

carregadeira 
01 operador de niveladora 

patrol 
01 operador de 

escavadeira 
02-pedreiro 02-ajudantes Mão de Obra Direta

(07)

Cliente: Dia da Semana: Sexta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 58

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 62

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 19/08/2022

RDO n°: 005

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Segue construção do PV03 e execução de tampas das BL 03 e 04, continuação de abertura de vala e instalação de tubulação;                                                     Segue niveladora patrol 
epácarregadeira plainando parte da via que foi contemplada com as benfeitorias citadas;   

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

01 niveladora patrol 01 pá carregadeira 01 escavadeira
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foto 05 foto 06

foto 07 foto 08

foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

A empresa informou através do Sr Anísio que os serviços iram iniciar no dia 05/07/2022 visto que a mobilização da equipe atrasou 2 dias.

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(0)

Cliente: Dia da Semana: Segunda-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 12

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 108

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 04/07/2022

RDO n°: 006

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

sem movimentação

Nota-se que alguns pontos da via onde se iniciaram os trabalhos encontra-se sem isolamento com risco de acidente, não podendo afirmar se foi moradores  

que retiraram o isolamento ou a empresa deixou de isolar

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
0 Mão de Obra Direta

(0)

Cliente: Dia da Semana: Segunda-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 61

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 59

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 22/08/2022

RDO n°: 006

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

A frente de trabalho se enconta sem movimentação de serviço

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 
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foto 05 foto 06

foto 07 foto 08

foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento Em andamento

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Encarregado 01 Servente 02 Mão de Obra Direta

(03)

Cliente: Dia da Semana: Terça-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 13

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 107

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 05/07/2022

RDO n°: 007

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Continuação de abertura de valas e instalação de tubulação Em Andamento

a defesa civil foi acionada para evitar maiores transtornos da circulação da via 

Construção do poço de visita 03 Finalizada

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
01 operador de 
retroescavadeira

03 ajudantes Mão de Obra Direta
(04)

Cliente: Dia da Semana: Sexta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 65

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 55

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 26/08/2022

RDO n°: 007

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

O poço de visita 03 foi concluido, faltondo somente a tampa, onde será instalada na colocação dos bloquetes arremantando o mesmo em nivel com a rua; Segue escavação da via para 
colocação da tubulação após o poço de visita 03   

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

01 retroescavadeira
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foto 05 foto 06

foto 07 foto 08

foto 03 foto 04
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foto 11 foto 12

foto 09 foto 10
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento Em andamento

Fora elaborada reunião de alinhamento operacional com a equipe de obra, empresa gestora de água e esgotamento sanitário BRK e  Seção de Engenharia da Prefeitura Municipal de Porto 
Ferreira, na ocasião, foi fornecido o mapeamento anexo quanto as redes existentes no local, entretanto após questionado a falta de informações constantes no mesmo, foi informado que a 
rede estaria a 3 metros de profundidade e que o alinhamento a ser seguido deveria ser o eixo margeado ao Rio, visto que segundo informação os ranchos não possuiriam ligações de 
esgoto e dessa forma não haveria ocorrências de interferências.

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Encarregado 01 Servente 02 Mão de Obra Direta

(03)

Cliente: Dia da Semana: Quarta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 14

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 106

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 06/07/2022

RDO n°: 008

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 
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Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Encarregado da visita

finalização da boca de lobo 04   

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 000

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 69

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 51

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 30/08/2022

Cliente: Dia da Semana: Terça-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
01 Pedreiro 01 ajudante Mão de Obra Direta

(02)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Acabamento na boca de lobo 04 Em Andamento

Construção do poço de visita 04 paralisada Em Andamento
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foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Encarregado da visita

finalização da boca de lobo 04   

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 009

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 72

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 48

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 02/09/2022

Cliente: Dia da Semana: Sexta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(00)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Acabamento na boca de lobo 04 Em Andamento

em vistoria, foi conatatado que a frente de trabalho se encontra parada sem funcionários

Construção do poço de visita 04 paralisada Em Andamento
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foto 07    

foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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foto 09 foto 10
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento Em andamento

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Encarregado 01 Servente 02 Mão de Obra Direta

(03)

Cliente: Dia da Semana: Sexta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 16

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 104

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 08/07/2022

RDO n°: 009

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 
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Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 010

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 20

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 100

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 12/07/2022

Cliente: Dia da Semana: Terça-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Encarregado 01 Servente 02 Mão de Obra Direta

(03)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento Em andamento
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Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Encarregado da visita

Segue com reacentamento dos bloquetes onde a via já recebeu a benfeitoria    

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 009

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 91

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 29

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 21/09/2022

Cliente: Dia da Semana: Quarta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
01- Pedreiro 02- Ajudante Mão de Obra Direta

(03)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Reacentamento de Bloquetes Em Andamento
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foto 07 foto 08

foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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foto 09 foto 10
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento Em andamento

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Encarregado 01 Servente 02 Mão de Obra Direta

(03)

Cliente: Dia da Semana: Quinta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 22

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 98

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 14/07/2022

RDO n°: 011

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 
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Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Encarregado da visita

Segue com reacentamento de bloquetes  

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 011

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 97

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 23

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 27/09/2022

Cliente: Dia da Semana: Terça-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
01- Pedreiro 03- Ajudantes Mão de Obra Direta

(04)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Reacentamento de Bloqueti Em Andamento

Após chuva, a via apresenta buracos
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foto 07 foto 08

foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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foto 09 foto 10

foto 11 foto 12

foto 13 foto 14
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Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 012

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 27

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 93

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 19/07/2022

Cliente: Dia da Semana: Terça-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Encarregado 01 Servente 02 Mão de Obra Direta

(03)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento Em andamento

Observou-se a chegada dos tubos de concreto de 600mm para implantação da galeria

Execução da Locação rede de canalização Em andamento
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foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Encarregado da visita

Obra Paralisada   

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 012

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 99

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 21

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 29/09/2022

Cliente: Dia da Semana: Quinta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(00)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

atividades paralisadas

em vistoria, pode se notar que a frente de  trablho se encontra paralisada e após chuvas, a via está totalmente tomada por lama
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foto 07 foto 08

foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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foto 09 foto 10

foto 11 foto 12

foto 13 foto 14
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foto 15 foto 16
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento Em andamento

Execução da Locação rede de canalização Em andamento

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Encarregado 01 Servente 02 Mão de Obra Direta

(03)

Cliente: Dia da Semana: Quinta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 29

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 91

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 21/07/2022

RDO n°: 013

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 
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Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Encarregado da visita

Segue paralisada   

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 013

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 100

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 20

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 30/09/2022

Cliente: Dia da Semana: Sexta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(00)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Obra paralisada

Após chuvas, a via apresenta varios buracos e os bloquetes reacentados começaram apresentar patologias, da mesma forma também o poço de visita finalizad
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foto 07 foto 08

foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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foto 09 foto 10

foto 11 foto 12

foto 13 foto 14
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Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Encarregado da visita

Reassentamento dos bloquetes 

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 014

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 106

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 14

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 06/10/2022

Cliente: Dia da Semana: Quinta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
04- Ajudantes Mão de Obra Direta

(04)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Reassentamento de bolquetes Em Andamento

Pode-se notar que o PV 03 está danificado 

Parte da via por onde passou a tubulação está recalcada 
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foto 07 foto 08

foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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foto 09 foto 10

foto 11 foto 12
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Contratada:

ART:

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 014

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 34

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 86

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 26/07/2022

Cliente: Dia da Semana: Terça-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Encarregado 01 Servente 02 Operador de 

máquina 01
Mão de Obra Direta

(04)

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador Em andamento

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento Em andamento

Observou-se que devido a está ser a única via de acesso para o bairro o transito ficou paralisado, foi optado pelo trabalho intercalado, ou seja, 15 minutos de trabalhos x 15 minutos de fluxo 
viario liberado, dessa forma os moradores não ficaram sem acesso, porém a obra andara de forma morosa

Execução da Locação rede de canalização Em andamento

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M Em andamento

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M Em andamento

Assentamento de Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm Em andamento
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foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

OBRA PARADA APÓS UM DIA DE CHUVA Em Andamento

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(00)

Cliente: Dia da Semana: Terça-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 111

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 9

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 11/10/2022

RDO n°: 015

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

OBRA PARADA APÓS DIA DE CHUVA   

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 
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foto 05 foto 06

foto 07 foto 08

foto 03 foto 04
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foto 11 foto 12

foto 13 foto 14

foto 09 foto 10
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento Em andamento

Observou-se que devido a está ser a única via de acesso para o bairro o transito ficou paralisado, foi optado pelo trabalho intercalado, ou seja, 15 minutos de trabalhos x 15 minutos de fluxo 
viário liberado, dessa forma os moradores não ficaram sem acesso, porém a obra andara de forma morosa

Execução da Locação rede de canalização Em andamento

Observou-se que devido ao grande volume de movimentação de terra um veículos escolar atolou junto a obra, prontamente a empresa auxiliou na remoção do veiculo.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M Em andamento

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M Em andamento

Assentamento de Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm Em andamento

Mão de Obra Direta
(04)

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Data do Relatório: 27/07/2022

Cliente: Dia da Semana: Quarta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

RDO n°: 015

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 35

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 85

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Encarregado 01 Servente 02 Operador de 

máquina 01

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Observou-se vários ramais de ligação de esgotamento sanitário da empresa BRK confrontantes com as cotas da tubulação de 600 mm a ser implantada, prontamente a equipe da BRK 
comparecer ao local da obra visando analisar o caso para decidir quais tratativas deveriam ser tomadas

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador Em andamento
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foto 05 foto 06

foto 01 foto 02

foto 03 foto 04
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foto 07 foto 08
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Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Encarregado da visita

Obra sem frente de trabalho  

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 016

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 114

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 6

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 14/10/2022

Cliente: Dia da Semana: Sexta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(00)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Obra sem frente de trabalho Em Andamento
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foto 07 foto 08

foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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Contratada:

ART:

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Encarregado 01 Servente 02 Operador de 

máquina 01

RDO n°: 016

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 36

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 84

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 28/07/2022

Cliente: Dia da Semana: Quinta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Mão de Obra Direta
(04)

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento Finalizado

Observou-se que devido a está ser a única via de acesso para o bairro o transito ficou paralisado, foi optado pelo trabalho intercalado, ou seja, 15 minutos de trabalhos x 15 minutos de fluxo 
viário liberado, dessa forma os moradores não ficaram sem acesso, porém a obra andara de forma morosa

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M Em andamento

Observou-se que a placa de obra fora coberta parcialmente seguindo as exigências do período eleitoral

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M Em andamento

Assentamento de Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm Em andamento

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador Em andamento

Fora elaborada reunião in loco com o encarregado de obra Sr. Marcio e orientado o mesmo a proceder apenas com a implantação da rede de 400 mm, ramais, e aguardar o alinhamento 
entre contratada, BRK e administração sobre a rede principal, visto o confrontamento de cotas
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foto 01 foto 02

foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Encarregado da visita

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 009

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 117

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 3

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 17/10/2022

Cliente: Dia da Semana: Segunda-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(00)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Obra sem frente de trabalho Em Andamento

a obra se encontra sem funcionários por parte da empresa
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foto 07 foto 08

foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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foto 09 foto 10

foto 11 foto 12

foto 13 foto 14
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador Em andamento

Observou-se que devido a está ser a única via de acesso para o bairro o transito ficou paralisado, foi optado pelo trabalho intercalado, ou seja, 15 minutos de trabalhos x 15 minutos de fluxo 
viário liberado, dessa forma os moradores não ficaram sem acesso, porém a obra andara de forma morosa

Observou-se que na presente data apenas serviços de reaterro foram executados devido ao periodo de analise técnica das condições das confrontantes de cotas das galerias e ramais de 
esgoto

Novamente foi elabora reunião in loco com a empresa BRK

Equipamentos e maquinário 

Data do Relatório: 29/07/2022

Cliente: Dia da Semana: Sexta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

RDO n°: 017

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 37

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 83

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Encarregado 01 Servente 02 Operador de 

máquina 01
Mão de Obra Direta

(04)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02
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foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Obra sem frente de trabalho Em Andamento

A obra se encontra paralisada, sem funcionarios por parte da empresa

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(00)

Cliente: Dia da Semana: Terça-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 118

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 2

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 18/10/2022

RDO n°: 018

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

   

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 
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foto 05 foto 06

foto 07 foto 08

foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Topográfo Servente 01 Mão de Obra Direta

(01)

Mão de Obra Indireta
(0)

RDO n°: 018

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 38

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 82

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 30/07/2022

Cliente: Dia da Semana: Sabado-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Equipamentos e maquinário 

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Execução da locação da rede de canalização Em andamento

Observou-se que no sabado a empresa fez apenas a locação da rede de canalização. 
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foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Não houve atividades na obra na presente data, a contratada esta alternando sua equipe de obra para iniciar serviços de execução de boca de lobo e Poços de visita enquanto as 
adequações de projeto são feitas
Em anexo mapeamento recebido da BRK para efetuar as analises necessárias

Equipamentos e maquinário 

Data do Relatório: 03/08/2022

Cliente: Dia da Semana: Quarta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

RDO n°: 019

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 42

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 78

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(0)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Obra se encontar sem frente de trabalho por parte da empresa Em Andamento

Não Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã 🌧 Chuva

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(00)

Cliente: Dia da Semana: Quarta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 119

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 1

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 19/10/2022

RDO n°: 019

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

obra paralisada

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Não Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde 🌧 Chuva

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 
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foto 05 foto 06

foto 07 foto 08+A39:U43

foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Pedreiro 01 Servente 01 Mão de Obra Direta

(02)

Mão de Obra Indireta
(0)

RDO n°: 020

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 43

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 77

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 04/08/2022

Cliente: Dia da Semana: Quinta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Equipamentos e maquinário 

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 Em andamento

Após determinação de que a melhor linha de trabalho seria o aprofundamento da rede de galerias em aproximadamente 0,70 m foi elaborada nova reunião no local com a empresa 
executora e a empresa BRK, na mesma data a empresa retomou as atividades executando Bocas de lobo e Bases para poço de visita, fotos abaixo

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Em andamento

Observou-se que no total as atividades no canteiro ficaram paralisadas do dia 01 de agosto retornando no dia 04 de agosto de 2022, ou seja, 3 dias de paralisação apenas no canteiro.
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foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Obra se encontar sem frente de trabalho por parte da empresa Em Andamento

 Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(00)

Cliente: Dia da Semana: Quinta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 120

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 0

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 20/10/2022

RDO n°: 020

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Obra sem movimentação, porem compativel para execução

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

 Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 
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foto 05 foto 06

foto 07 foto 08+A39:U43

foto 03 foto 04
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foto 11 foto 12

foto 09 foto 10
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 Em andamento

Observou-se um grande volume de interferências na execução das escavações

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Em andamento

Equipamentos e maquinário 

Data do Relatório: 05/08/2022

Cliente: Dia da Semana: Sexta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

RDO n°: 021

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 44

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 76

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Pedreiro 01 Servente 01 Mão de Obra Direta

(02)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02
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foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

ocorreu forte chuva no dia anterior, impossibilitando os trabalhos e causando danos na via e no poço de visita conforme imagens

Não Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã 🌧 Chuva

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(00)

Cliente: Dia da Semana: Sexta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 121

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: -1

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 21/10/2022

RDO n°: 021

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Obra sem movimentação, por motivos de causas naturais (chuvas )

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

Não Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde 🌧 Chuva

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 
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foto 05 foto 06

foto 07 foto 08

foto 03 foto 04
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foto 09 foto 10
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Contratada:

ART:

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Pedreiro 01 Servente 01 Mão de Obra Direta

(02)

Mão de Obra Indireta
(0)

RDO n°: 022

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 47

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 73

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 08/08/2022

Cliente: Dia da Semana: Segunda-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Equipamentos e maquinário 

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 Em andamento

Fora feita vistoria completa no canteiro acompanhada pelo proprietário da empresa, Sr. Edson, visando verificar as condições do local para retomada das escavações

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Em andamento
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foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Encarregado da visita

Presença da equipe Semaz ( Secretaria do meio ambiente e zeladoria ) para cascalhamento da via para que moradores possam transitar e que a empresa possa usar os equipamentos e 
maquinas no local 

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

 Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 022

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 124

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: -4

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 24/10/2022

Cliente: Dia da Semana: Segunda-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

 Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(00)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

sem movimentação da empresa
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foto 07 foto 08

foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Nenhuma atividade foi registrada na presente data visto as chuvas

Equipamentos e maquinário 

Data do Relatório: 09/08/2022

Cliente: Dia da Semana: Terça-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

RDO n°: 023

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 48

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 72

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

Impraticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde 🌧 Chuva Impraticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã 🌧 Chuva

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(0)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

espalhamento de cascalho 

até o momento, nenhuma movimentação por parte da empresa

 Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(00)

Cliente: Dia da Semana: terça-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 125

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: -5

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 25/10/2022

RDO n°: 023

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

após a presença da Semaz no dia anterior, hj começou o cascalhamento na via para melhor transitação 

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

 Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 
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foto 05 foto 06

foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Impraticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde 🌧 Chuva Impraticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã 🌧 Chuva

Mão de Obra 
Operador de máquina 01 Motorista 01 Mão de Obra Direta

(02)

Mão de Obra Indireta
(0)

RDO n°: 024

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 49

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 71

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 10/08/2022

Cliente: Dia da Semana: Quarta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Equipamentos e maquinário 

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Devido as chuvas a contratada executou apenas serviços de contenção e aterro no local, inclusive dando apoio com caminhão e retroescavadeira
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Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

Encarregado da visita

Segue com cascalhamento da via  

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

 Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 024

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 126

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: -6

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 26/10/2022

Cliente: Dia da Semana: Quarta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

 Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(00)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

espalhamento de cascalho 

até o momento, nenhuma movimentação por parte da empresa
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foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Execução de BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM Em andamento

Observou-se que o solo ainda esta muito úmido para escavações, foi agendada a retomada para a próxima semana

Execução CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR Em andamento

Equipamentos e maquinário 

Data do Relatório: 11/08/2022

Cliente: Dia da Semana: Quinta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

RDO n°: 025

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 50

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 70

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

Impraticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde 🌧 Chuva Impraticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã 🌧 Chuva

Mão de Obra 
Engenheiro 01 Pedreiro 01 Servente 02 Mão de Obra Direta

(04)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02
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foto 05 foto 06

foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Assentamento de tubulação 

Segue com a Defenser ( barramento ante-desmoronamento ) para evitar desmoronamento de vala, porem segundo a empresa, pela rasa profundidade da vala

os trabalhos fica não sendo necessário

 Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
                                 4 Mão de Obra Direta

(04)

Cliente: Dia da Semana: Quinta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 127

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: -7

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 27/10/2022

RDO n°: 025

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Segue na Retomada do assentamento da tubulação das aguas  pluviais  

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

 Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 
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foto 05 foto 06

foto 07 foto 08

foto 03 foto 04
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foto 11 foto 12

foto 09 foto 10
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Contratada:

ART:

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Engenheiro 01 Pedreiro 01 Servente 02 Operador de Máquina 01 Motorista 01 Mão de Obra Direta

(06)

Mão de Obra Indireta
(0)

RDO n°: 026

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 54

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 66

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 15/08/2022

Cliente: Dia da Semana: Segunda-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Execução CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO

Equipamentos e maquinário 

Em andamento

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Execução de BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM Em andamento

Retomada total das atividades

Execução CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR Em andamento

Execução de implantação de tubos de 600 e 400 mm Em andamento

Execução ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M Em andamento
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foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

01-escavadeira

Encarregado da visita

Segue o serviço no assentamento das tubulações e execução de PV  

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

 Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 026

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 131

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: -11

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 31/10/2022

Cliente: Dia da Semana: Segunda-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

 Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 

4

Mão de Obra Direta
(04)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Assentamento de tubulação Em andamento

Execução de PV Em andamento
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foto 07 foto 08

foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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foto 09 foto 10

foto 11 foto 12
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Assentamento de tubulação Em andamento

Execução de PV Em andamento

 Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ⛅ Nublado

Mão de Obra 

4

Mão de Obra Direta
(04)

Cliente: Dia da Semana: Terça-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 132

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: -12

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 01/11/2022

RDO n°: 027

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Segue o serviço no assentamento das tubulações e execução de PV  

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

 Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ⛅ Nublado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

01-escavadeira
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foto 05 foto 06

foto 07 foto 08

foto 03 foto 04
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foto 11 foto 12

foto 09 foto 10
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Execução de BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM Em andamento

Observou-se que houve desmoronamento de vala sobre colaboradores da contratada, ENTENDENDO QUE, o escoramento de vala é um EPC (Equipamento de Proteção Comum), Slavo 
Maior Juizo, entendo que é um equipamento básico que a empresa deveria já ter disponivel em seu escopo, ademais abaixo critério do item pago que deixa claro a não comtemplação junto 
ao mesmo da contenção de vala:
5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO
-Otipodeescavaçãoconsideradonestacomposiçãoéadevala,ouseja,umaescavaçãoquetemcomprimento mais expressivo que a largura; - A profundidade considerada no trecho a ser 
escavado é a média entre os pontos de montante e jusante; -Foramseparadosotempoprodutivo(CHP)eotempoimprodutivo(CHI)dosequipamentosdaseguinteforma: •CHP: considera o tempo 
em que o equipamento de escavação está escavando a vala; •CHI:consideraostemposemqueoequipamentodeescavaçãoestáparadoporfaltadefrente(exemplos: espera para execução de 
contenção, espera pelo assentamento de tubo); -
Osserviçosdelocação,retiradadopiso,contençãoeesgotamentonãoestãoconsideradosnestacomposição(emboraoefeitodesuapresençatenhasidocontemplado);Portanto,considerarcomposições 
 específicas para tais serviços.

Execução CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR Em andamento

Observou-se que a via fora nivelada e deixada transitável ao final do expediente, juntamente das valas devidamente sinalizadas

Execução de implantação de tubos de 600 e 400 mm Em andamento

Execução ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M Em andamento

Execução CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO

Equipamentos e maquinário 

Em andamento

Data do Relatório: 17/08/2022

Cliente: Dia da Semana: Quarta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

RDO n°: 027

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 56

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 64

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Engenheiro 01 Pedreiro 01 Servente 02 Operador de Máquina 01 Motorista 01 Mão de Obra Direta

(06)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
O

D
R

IG
O

 L
O

U
Z

A
D

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

or
to

fe
rr

ei
ra

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
F

D
A

-1
A

1E
-F

E
7D

-4
D

B
B

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

F
D

A
-1

A
1E

-F
E

7D
-4

D
B

B



foto 01 foto 02

foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Assentamento de tubulação Em andamento

pode se notar que foram executados algumas caixas cegas, pois conflitaram com a rede de esgoto domiciliar

Execução de PV Em andamento

 Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ⛅ Nublado

Mão de Obra 

4

Mão de Obra Direta
(04)

Cliente: Dia da Semana: Quinta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 134

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: -14

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 03/11/2022

RDO n°: 028

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Segue o serviço no assentamento das tubulações e execução de PV  

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

 Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ⛅ Nublado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

01-escavadeira
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foto 05 foto 06

foto 07 foto 08

foto 03 foto 04
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foto 11 foto 12

foto 09 foto 10
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Contratada:

ART:

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Engenheiro 01 Pedreiro 01 Servente 02 Operador de Máquina 01 Motorista 01 Mão de Obra Direta

(06)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

RDO n°: 028

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 58

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 62

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

Em andamento

Data do Relatório: 19/08/2022

Cliente: Dia da Semana: Sexta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Equipamentos e maquinário 

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Execução de BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM Em andamento

Execução CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR Em andamento

Execução de implantação de tubos de 600 e 400 mm Em andamento

Execução ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M Em andamento

Execução CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO
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foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

01-escavadeira

Encarregado da visita

Segue o serviço no assentamento das tubulações e execução de PV  

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

 Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

RDO n°: 029

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 135

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: -15

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 04/11/2022

Cliente: Dia da Semana: Sexta-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

 Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 

4

Mão de Obra Direta
(04)

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Assentamento de tubulação Em andamento

pode se notar, os funcionários da empresa improvisaram uma escora, não sendo aconselhavel para o serviço

Execução de PV Em andamento
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foto 07 foto 08

foto 03 foto 04

foto 05 foto 06
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Contratada:

ART:

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

foto 01 foto 02

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(0)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

RDO n°: 029

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 61

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 59

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 22/08/2022

Cliente: Dia da Semana: Segunda-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Equipamentos e maquinário 

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Não foram observadas atividades por parte da contratada no canteiro de obra, foi feito contato com a contratada e a mesma solicitou agendamento de reunião com a equipe técnica sobre a 
profundidade da vala.
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foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas

Assentamento de tubulação Em andamento

Execução de PV Em andamento

 Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 

6

Mão de Obra Direta
(06)

Cliente: Dia da Semana: Segunda-feiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsavel:

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 138

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: -18

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP Data do Relatório: 07/11/2022

RDO n°: 030

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Encarregado da visita

Segue o serviço no assentamento das tubulações e execução de PV  

Galeria de Fotos

                                                           
Robson de Oliveira
Engenheiro Civil

foto 01 foto 02

 Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Mão de Obra Indireta
(0)

Equipamentos e maquinário 

01-escavadeira
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foto 05 foto 06

foto 07 foto 08

foto 03 foto 04
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Contratada:

ART:

Novamente não foram identificadas atividades por parte da contratada, sugiro notificação para retomada, visto que nem todos os serviços envolvem escavações

Foi elavorada reunião com a empresa e a mesma expos seu receio sobre a profundidade da vala, a mesma foi orientada a utilizar contenções de vala, e s.m.j. esse item deve fazer parte 
dos equipamentos de uma empresa especializada em obras de Galerias de Águas Pluviais, conforme a mesma se denomina

Foi verificado que o reaterro esta sendo efetuado sem a devida compacatação, sugiro notificação para que a empresa proceda de forma correta com a compactação do reaterro

Praticável
Intervalo 11:00 - 12:00 Tarde ☀ Ensolarado

Equipamentos e maquinário 

Data do Relatório: 24/08/2022

Cliente: Dia da Semana: Quarta-FeiraPrefeitura Municipal de Porto Ferreira FLEX COM. E REP. LTDA.

Horário de trabalho Horas trabalhadas Condição climática Tempo Condição

Preposto: Engenheiro Responsável:

RDO n°: 030

Contrato:
TP 07/2022, 
CONTRATO N.º 
058/2022

Prazo Contratual: 120

Relatório Diário de Obra (RDO) Prazo Decorrido: 63

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE) Prazo a Vencer: 57

Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

Praticável

Entrada / Saída 08:00 - 17:00
08:00:00

Manhã ☀ Ensolarado

Mão de Obra 
Mão de Obra Direta

(0)

Mão de Obra Indireta
(0)

Encarregado da visita

Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2.022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um ATRASO GLOBAL DE 28,18%.
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - 74,34% executado;
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - 48,67% executado;
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - 0,00% executado;

Galeria de Fotos

                                                           
Dione Henrique de Souza Daniel

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Observou-se que existe grande volume de terra dentro das galerias, a empresa deverá ser notificada para proceder com cuidado a fim de não causar emtupimentos

Observou-se que alguns moradores furtaram material da obra para fazer proteção de entrada em suas garagens

Observou-se um ATRASO GLOBAL DE 28,18%, sugiro notificação para readequação ao cronograma

Andamento

Ocorrências / Observações

Atividades / Tarefas
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foto 05 foto 06

foto 01 foto 02

foto 03 foto 04
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foto 07 foto 08
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